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El objeto del presente informe - memoria técnica valorada es definir las 

características técnicas básicas y la cuantía económica de las obras de “Instalación 

de vías ferratas en Bidankoze” dentro del PSTD Pirineo 2023-2025 para el 

Ayuntamiento de Vidangoz-Bidankoze, con la finalidad de solicitar su inclusión en el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión 

Europea -Next GenerationEU-, en el componente “C14 Plan de modernización y 

competitividad del sector turístico”, en la medida I1 “Transformación del modelo 

turístico hacia la sostenibilidad” y Submedida 2 “Planes de Sostenibilidad Turística 

en Destino” (I1.2). 

 

El Ayuntamiento de Vidangoz-Bidankoze garantizará el pleno cumplimiento del 

principio DNSH de NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS 

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, 

que se enumeran a continuación: 

 
a) Mitigación del cambio climático 

b) Adaptación al cambio climático  

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos  

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos  

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo 

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas 

 

El Ayuntamiento de Vidangoz-Bidankoze garantizará el pleno cumplimiento del 

etiquetado climático de acuerdo con lo previsto en el PRTR y por el Reglamento 

(UE) 2021/241 y con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo. 

 

Al tratarse de una actuación enmarcada en el eje 4” Competitividad” del Plan de 

Sostenibilidad Turística del Pirineo no se le asigna etiqueta climática pero si se 

debe considerar el principio DNSH. 
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0. ACLARACIONES A LA VERSIÓN V3  

La versión V2 con respecto a la versión original V1 recogía los cambios necesarios 
para minimizar el riesgo de caídas de posibles objetos a la carretera. 
 
Tras el documento del Servicio de Conservación de Carreteras, Gobierno de 
Navarra,  del 24 de julio, con nº de Expediente 0001-EXP1-2024-000277, donde se 
autorizan las obras indicadas en el Proyecto en versión V2, se han realizado 
cambios en la nueva y presente versión V3, en concreto: 
 

1. Por indicaciones del Ayuntamiento de Vidangoz, Bidankoze, y ante un 
potencial riesgo de caídas de personas que puedan utilizar las pasarelas sin 
las debidas medidas de seguridad, ya sea pro imprudencias en 
acontecimientos festivo u otras, se suprimen las pasarelas nº 1 y nº 2 (tramo 1 
y tramo 3), y los anclajes del tramo 2 (Lapitxorronga). En estos tramos no se 
plantea ningún recorrido alternativo, y el trazado dará comienzo en el tramo 4.  

 
2. Por indicaciones del Servicio de Conservación de Carreteras, se han incluido 

en los presupuestos partidas para: 
 

a. Señalización adecuada conforme a la Instrucción de Carreteras 8.3-IC 
 

b. Señalización en ambos sentidos de peligro por presencia de patones, 
con señal del tipo P-20. 

 
c. Elementos de protección mediante mallas en caso de 

desprendimientos en las zonas de posibles caídas de piedra, taludes 
de pasarela 3 y otros. 

 
Los cambios recogidos en la presente versión suponen modificación presupuestaria 
de las partidas económicas, pasando de 43.181,45 € + IVA en la versión V2 a 
43.173,08 € más IVA en la versión V3. 
 
Se recoge en Anexo 8, el documento de autorización de obras por parte del Servicio 
de Conservación de Carreteras, de 24-7-2024.  
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1. ANTECEDENTES  

A Petición del Ayuntamiento de Vidangoz-Bidankoze, se redacta el presente 
documento como Proyecto-Memoria para la ejecución de una vía ferrata en el 
término municipal. 
 
No existe ninguna vía similar en el entonro cercano. Si existen distintos itinerarios de 
escalada equipados con anclajes permanentes, de diversa dificultad clasificados 
entre el 4ª y el 8ª grado. 
 
Parte de estos itinerarios de escalada fueron promovidos por el Ayuntamiento como 
una medida de reclamos a visitantes que den vida al entorno y realcen la vida en el 
casco urbano. 
 
Con esta misma idea de revitalizar las visitas al pueblo, se han promovido en los 
últimos 5 años recorridos para bicicletas de montaña, estacionamiento anexo a la 
carretera Na-2132 para usuarios de escalada y BTT. 
 
Según Wikipedia, una vía ferrata es “un itinerario tanto vertical como horizontal 
(franqueo) equipado con diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos, 
cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten el llegar con seguridad a zonas 
de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. La seguridad corre 
a cargo de un cable de acero instalado en toda la vía y el arnés provisto de un 
disipador de energía y mosquetones especiales de vía ferrata (marcados con una k) 
que aseguran en caso de caída. La zona clásica de vías ferratas se encuentra en los 
Dolomitas, los Alpes italianos, aunque también se las encuentra en gran número en 
Francia, Suiza, Alemania y poco a poco en España.” 
 
Al respecto de las vías ferratas no existe una normativa de obligado cumplimiento, 
pero si una recomendada UNE-EN 16869, propiedad de AENOR (ver Anexo)  
 

 
Foto 1: Pasarela nº 2 desde la Pitxorronga,  prevista en versión V2 peor no en la versión V3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolomitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Por otro lado y dada la historia de vías ferratas con origen en los Alpes europeos, y 
la alta proliferación en algunas zonas, se redacta la Carta Engelberg, la cual en parte 
de ella se indica: 
 

Por iniciativa del Club Alpino Suizo (CAS), esta carta ha sido elaborada y aprobada por todos 

los participantes del Foro nacional sobre las vías ferratas que se desarrolló el 17|6|2005 en 

Engelberg. Han participado en el Foro los representantes de turismo, los deportes de montaña, 

de la protección medioambiental así como las autoridades cantonales y comunales. La carta ha 

sido enviada a las organizaciones para su consulta. 

Declaración común de intenciones, la presente Carta define las garantías para promover un 

enfoque razonable del desarrollo de vías ferratas en Suiza. Se trata de un sistema de 

moderación y de respeto a la naturaleza y a los paisajes en la planificación de las nuevas 

ferratas. Sirve de recomendación a los constructores de nuevas vías ferratas y a las 

autoridades cantonales que conceden las licencias. 

Planificación de nuevas vías ferratas 

1. Las vías ferratas se enmarcan exclusivamente en zonas que dispongan previamente de una 

infraestructura turística. 

2. Ninguna vía se enmarcará en una zona de alta montaña sin equipar. 

3. Los programas regionales (planes directores, programas de utilidad y de protección, 

proyectos turísticos, etc) también se aplican para las vías ferratas. 

4. Los sectores interesados e implicados de la región, especialmente los órganos y 

organismos de protección de la naturaleza y del paisaje se incluirán en el proceso de 

planificación de cualquier nueva vía ferrata desde la fase inicial del proyecto. 

5. El acceso a la vía y el retorno forman parte del recorrido y estarán integrados en la 

planificación (información a los usuarios). Se debe aspirar a que las vías ferratas 

sean accesibles mediante transporte público. 

Equipamiento | Técnica 

6. Los itinerarios serán diseñados de manera que su construcción y explotación no tenga un 

impacto negativo sobre las plantas protegidas, las zonas de refugio o las zonas de 

tránsito de animales salvajes, ni sobre las zonas de nidificación de las aves. 

7. Los equipamientos más importantes como tirolinas, puentes suspendidos y las redes de 

escalada serán excepcionales. Hay que evitar convertir el equipamiento en algo cada 

vez más sofisticado. 

8. La instalación se controlará y mantendrá de modo que se garantice la seguridad a largo 

plazo. 

9. Las instalaciones que no se utilicen serán desmontadas. En la planificación se fijarán 

las responsabilidades correspondientes. 

10. El explotador de la vía ferrata es responsable de informar y de sensibilizar a los 
usuarios en cuestiones relativas a la seguridad, la naturaleza y la ecología. 

 

El recorrido propuesto quiere cumplir la esencia de dicha carta, fundamentalmente 
en lo referido a la seguridad y viabilidad de los animales salvajes. 
 

http://www.sac-cas.ch/
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En consultas realizadas con el Departamento de Cohesión Territorial, con 
documentación entregada para la supervisión y aceptación del paso por encima de 
la carretera Na-2132 en los puntos kilométricos 9+720 y 10+560, se indica el riesgo 
de posibles caídas de objetos a la carretera. 
 
Para minimizar dicho riesgo de caídas, se ha 
procedido al cambio de la composición de las 
pasarelas nº2 y nº3. Se ha previsto la colocación 
de una malla de triple torsión de acero 
galvanizado, del tipo TT GDM 6,5x9, 2 mm grosor 
alambre, en la vertical de la carreta, 5 m, más 3 m 
a cada lado, de manera que resulten 11 m de 
paso con cobertura de malla ante el posible riesgo 
de caída de objetos o elementos de uso de las 
personas que discurran por encima de las 
pasarelas. 
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2. ACTUACIONES 

La ruta propuesta en la presente memoria consta de las siguientes actuaciones o 
unidades de obra, divididos en los siguientes tramos de obra y longitudes:  

 
Tabla 1: Tramos, distancias y tipo de actuación 

Tramo metros Versión V2  
Versión V3 

Actual 

Tramo 1 25 Pasarela 1  

Tramo 2 40 Anclajes  

Tramo 3 45 Pasarela 2  

Tramo 4 50 Anclajes Anclajes 

Tramo 5 750 Desbroce Desbroce 

Tramo 6 250 Desbroce Desbroce 

Tramo 7 35 Pasarela 3 Pasarela 3 

Tramo 8 100 Cable Cable 

Tramo 9 30 Anclajes Anclajes 

Tramo 10 50 Cable Cable 

Tramo 11 400 Desbroce Desbroce 

 
 

La distancia total del recorrido es de 1.770 m, más una tramo de 500 de vuelta hasta 
el pueblo por la carretera Na-2132. El tiempo estimado para su recorrido será de 1h 
y media 2 horas. 
 

TRAMO 1: PASARELA nº1. NO SE EJECUTA EN LA VERSIÓN V3 

De 25 m de luz, constará de un cable para los pies y otros dos para las manos. 
Además de la línea de seguridad a la que anclarse. Se localiza entre la el talud de la 
carretera Na-2132 y la Pitxorronga 
 
El cable será del tipo galvanizado de 10 mm grosor y semirrígido del tipo 7x19+0, 
norma AISI 36. Las terminaciones de los anclajes de los cables se realizarán con al 
menos 3 guardacabos de seguridad. 
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Foto 1: Pasarela nº 3 en Peña Ancha 

 
TRAMO 2: ZONA DE ANCLAJES EN ROCA. NO SE EJECUTA EN LA 
VERSIÓN V3 

Zona de 40 m de longitud a progresar por la roca hasta el comienzo de la pasarela 2, 
con la colocación de 120 unidades de hierros corrugados en forma de U, con doble 
inserción en roca, a base de hierros corrugados galvanizados de 16 mm, sujetos con 
resinas epoxi o similares. 
 
Además se colocarán 40 sujeciones para las manos a base de hierros galvanizados  
de 16 mm, salientes en 10-15 cm de la roca, fijados con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de seguridad de cable de acero galvanizado 
de 10 mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 
 

TRAMO 3: PASARELA nº2. NO SE EJECUTA EN LA VERSIÓN V3 
De hasta 45 m de luz, constará de un cable para los pies y uno para las manos. 
Además de la línea de seguridad a la que anclarse. Se localiza entre el alto 
Pitxorronga hasta la zona de escalada de Harrarte de Belasko bajo, atravesando por 
encima la carretera Na-2132 en el punto kilométrico 10+560, y el río Biniés. Se 
pasará por debajo de una línea de media tensión existente, de forma que no haya 
intersección posible. 
 
La distancia a la carrera en todos los casos estará por encima de los 5 m, incluso 
con la flecha de los cables con carga de usuarios. 
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El cable será del tipo galvanizado de 10 mm grosor y semirrígido del tipo 7x19+0, 
norma AISI 36. Las terminaciones de los anclajes de los cables se realizarán con al 
menos 3 guardacabos de seguridad. 
 
En el caso de que haya usuarios con temor, vértigo o miedo a pasar por la pasarela 
existirá un acceso alternativo por el sendero Norte de la Pitxorronga, atravesando la 
carretera y el río a la altura del caso urbanos, para retomar el trazado de la vía 
ferrata. 
 
En 11 de longitud, coincidente con la proyección vertical de la carretera + 3 m a cada 
lado, se ha previsto la colocación de malla de alambre galvanizado del tipo TT GDM 
6,5x9, 2 mm grosor alambre, sujeta con grapas específicas de amarre (cable a 
malla). Dicha malla supondrá un suplemento de peso de poco más de 22 Kg. 
 

TRAMO 4: ZONA DE ANCLAJES EN ROCA 

Zona de 50 m de longitud a progresar por la roca hasta el comienzo de la pasarela 2, 
con la colocación de 150 unidades de hierros corrugados en forma de U, con doble 
inserción en roca, a base de hierros corrugados galvanizados de 16 mm, sujetos con 
resinas epoxi o similares. 
 
Además se colocarán 50 sujeciones para las manos a base de hierros galvanizados  
de 16 mm, salientes en 10-15 cm de la roca, fijados con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de seguridad de cable de acero galvanizado 
de 10 mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 
 

 
Foto 1: Pasarela nº 1 de inicio hasta  la Pitxorronga 

 
TRAMO 5: DESBROCE 
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En la parcela 3-251 y 3-270, de propiedad comunal y aprovechando viejos senderos 
existentes, se desbrozará la vegetación para facilitar el paso de personas por el 
recorrido, en un total de 750 m. Las labores se realizaran con motodesbrozadoras, 
motosierras y otros medios manuales. 
 

TRAMO 6: DESBROCE 
En la parcela 3-293, de propiedad privada según catastro (según fuentes del Ayto o 
con error o sin problemas de acceso), aprovechando un viejo sendero, se 
desbrozará la vegetación para facilitar el paso de personas por el recorrido, en un 
total de 250 m. Las labores se realizaran con motodesbrozadoras, motosierras y 
otros medios manuales. 
 
Se han comprobado ortofotos de 1927, 1954 y otros años y si se aprecia la 
existencia de una senderos en la zona. En el catastro y SIGPAC, aparece la parcela 
3-91070 como zona de paso con sendero, anexa al recorrido propuesto, por lo que 
el recorrido por un trazado u otro está asegurado por terreno comunal entre los 
tramo 5 y el tramo 7. 
 

TRAMO 7: PASARELA nº3 

De hasta 35 m de luz, constará de un cable para los pies y uno para las manos. 
Además de la línea de seguridad a la que anclarse. Se localiza en el paraje Peña 
Ancha, atravesando por encima la carretera Na-2132 y el río Biniés. 
 
La distancia a la carrera en todos los casos estará por encima de los 5 m, incluso 
con la flecha de los cables con carga de usuarios. 
 
El cable será del tipo galvanizado de 10 mm grosor y semirrígido del tipo 7x19+0, 
norma AISI 36. Las terminaciones de los anclajes de los cables se realizarán con al 
menos 3 guardacabos de seguridad. 
 
En el caso de que haya usuarios con temor, vértigo o miedo a pasar por la pasarela 
nº 3 existirá un acceso alternativo, atravesando la carretera y el río, para retomar el 
trazado de la vía ferrata. 
 
En 11 de longitud, coincidente con la proyección vertical de la carretera + 3 m a cada 
lado, se ha previsto la colocación de malla de alambre galvanizado del tipo TT GDM 
6,5x9, 2 mm grosor alambre, sujeta con grapas específicas de amarre (cable a 
malla). Dicha malla supondrá un suplemento de peso de poco más de 22 Kg. 
 
 

TRAMO 8: ZONA DE LIMPIEZA Y CABLE DE SEGURIDAD 

Zona de 100 m de longitud en sentido ascendente para progresar por la roca hasta 
el comienzo del tramo 9, con la colocación a pasarela 2, con la colocación de 5 
unidades de hierros corrugados en forma de U, con doble inserción en roca, a base 
de hierros corrugados galvanizados de 16 mm, y 5 sujeciones para las manos a 
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Ilustración 1: Recorrido sobre ortofoto 1927-

34 

base de hierros galvanizados de 16 mm, salientes en 10-15 cm de la roca, fijados 
con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de seguridad de cable de acero galvanizado 
de 10 mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 

TRAMO 9: ZONA DE ANCLAJES EN 
ROCA 

Zona de 30 m de longitud en sentido 
ascendente para progresar por la roca, con la 
colocación de 90 unidades de hierros 
corrugados en forma de U, con doble inserción 
en roca, a base de hierros corrugados 
galvanizados de 16 mm, y 30 sujeciones para 
las manos a base de hierros galvanizados de 
16 mm, salientes en 10-15 cm de la roca, 
fijados con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de 
seguridad de cable de acero galvanizado de 10 
mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente 
molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 

TRAMO 10: ZONA DE LIMPIEZA Y 
CABLE DE SEGURIDAD 

Zona de 50 m de longitud en sentido 
ascendente para progresar por la roca con la 
colocación de 5 unidades de hierros 
corrugados en forma de U, con doble inserción 
en roca, a base de hierros corrugados 
galvanizados de 16 mm, y 5 sujeciones para 
las manos a base de hierros galvanizados de 
16 mm, salientes en 10-15 cm de la roca, 
fijados con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de 
seguridad de cable de acero galvanizado de 10 
mm grosor. 
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Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 

TRAMO 11: DESBROCE 
En la parcela 5-2, de propiedad comunal según catastro, aprovechando un viejo 
camino, se desbrozará la vegetación para facilitar el paso de personas por el 
recorrido, en un total de 400 m hasta llegar a la carretera Na-2132. Las labores se 
realizaran con motodesbrozadoras, motosierras y otros medios manuales. 
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Plan de    - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU 

 
Foto 1: Pasarela con dos pasamanos y grapas en una imagen 

captada en internet  

 

3. DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN VIA 

FERRATA. 

Se han barajado diversos 
recorrido para la propuesta de 
recorridos, siempre contemplando 
que las medidas de seguridad 
sean las suficientes y necesarias 
como para permitir un recorrido 
seguro y fiable por las personas 
usuarias, reduciendo al mínimo la 
responsabilidad del Promotor.   
 
Además se ha querido dar una 
atractivo suficiente al recorrido 
como para que sirva de reclamo a los potenciales usuarios, con una oferta a nivel 
peninsular variada y en aumento en los últimos años. 
 
En tal sentido se han planificado las pasarelas a la vista del casco urbano y de la 
carretera Na-2132 como una atracción visible y por las bellas vistas que se tendrán 
desde su paso. 
 

DISEÑO DE LAS PASARELAS 

En cuanto al diseño de las pasarelas sobre la carretera Na-2132 y río Binies, las 
premisas bajadas han sido: 

 Localizarla por debajo de la línea eléctrica de media tensión existente 

 Dejar al menos 5 m de distancia a la carretera, incluso con la pasarela y los 
cables con la flecha en el punto más bajo posible. 

 
El potencial riesgo de caída de personas al vacío, a la carretera, incluso de objetos 
que puedan portar las personas usuarias, es mínimo o nulo ya que éstas pasarelas 
deben cruzarse con el empleo de ambas manos, y la única manipulación de objetos 
serán los sistemas de seguros personas que llevarán instalados los usuarios. 
 
Las pasarelas se han estimado con: 

 cable de acero galvanizado tipo 7x19+0, de 10 mm grosor,  

 peso de 0,38 Kg/m 

 aplicado un coeficiente de seguridad de 4 

 5.970 Kg de rotura 

 Tensión de 200 kilopondios 
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Las flechas estimadas en una luz de 40 m y con dos personas en el cable de la 
pasarela son de 0,8 m 
 

 
Ilustración 2: Carga por unidad de longitud del hilo 

 
Sección y tipo de trenzado de los cables: 
 

 
Ilustración 3: Sección y tipo de trenzado de los cables a emplear7x19+0 de 10 mm 

 
Las terminaciones de las líneas de seguridad y de los cables de las pasarelas irán 
fijadas con al menos tres guardacabos, como se muestra en el croquis, según norma 
EN 16869: 
 



 
PROYECTO VÍA FERRATA EN VIDANGOZ 

 

    13 

Plan de    - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU 

 
 
En cuanto a las líneas de seguridad, irán perfectamente ancladas a la roca, a no 
más de 2 de distancia en los paramentes verticales. 
 
 

 
Ilustración 4: Anclaje a roca y mosquetones 

 
Ilustración 5: Modelo de línea de seguridad y 

anclajes en grapas de progresión 

 

ANCLAJES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales de construcción elegidos han sido el acero galvanizado para el caso 
de los cables; acero inoxidable en los anclajes a la roca; barras de acero 
galvanizado tipo Bs500 en las grapas y barras fijadas a la roca. 



 
PROYECTO VÍA FERRATA EN VIDANGOZ 

 

 14 

 
No se han empleado materiales de acero inoxidable en todos los casos por el alto 
coste del mismo. El galvanizado en las grapas y cables es suficientemente seguro 
como para evitar las oxidaciones en ambientes como el de Vidangoz, durante al 
menos 30 años. 
 
En el caso de las sustancias químicas para fijación de elementos de seguridad a la 
roca, se ha considerad la resina epoxi, como la más adecuada, aunque puede 
emplearse elementos similares (epoxi-acrílicos u otros) 
 
Sobre los materiales a emplear en la Seguridad y Salud de las obras, durante los 
trabajos de instalación, pueden emplearse fijaciones expansivas de acero cincado o 
similar.   
 

SEÑALIZACIÓN 

Se ha previsto la instalación de carteles con indicaciones de seguridad en el 
recorrido, de tamaño 30*60 cm, en castellano y euskera, con pictogramas claros de 
medidas de seguridad y tramos de los recorridos 
 
 

 
Ilustración 6: Modelo cartel en vía ferrata de los 

Alpes 

 
Ilustración 7: Modelo cartel en vía ferrata de los 

Alpes 
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4. CLASIFICACIÓN DE DIFICULTAD DE LAS VIAS FERRATAS 

Existen varias escalas de dificultad para la calificación de las vías ferratas en 
Europa. La más habitual o empleada es la escala Hüsler, que califica las vías entre 
K1 y K6 
 

 
Ilustración 8: Equivalencias dificultad y clasificaciones empleadas en España y Europa 

 
 
Para ello se emplean 5 factores de clasificación: 

 Fuerza: Se valora el número de tramos desplomados, flaqueo sostenidos y 

otros. 

 Psicológico: se valora la cantidad de pasos aéreos y expuestos, asi como la 

duración de los mismos. 

 Resistencia: Se valora el esfuerzo necesario para recorrer el itinerario 

equipado, igual que acometer la aproximación y regreso 

 Equipamiento: Se valora la cantidad, tipo y estilo de equipación. Incluye 

pasos de roca obligado, cable de vida, … 

 Terreno: Experiencia necesaria para andar en el tipo de terreno existente 

 
La vía ferrata propuesta de Vidangoz tendrá una dificultad aproximada de K3-K4, 

lo que será necesarios cotejar tras la ejecución de la mismas 
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5. OBJETO  

El objeto del presente proyecto es dotar a la zona de Vidangoz-Bidazkonze de una 
recorrido de vía ferrata que sea un reclamo para las personas amantes de este tipo 
de recorridos. Esta actividad es compatible con otras ya existentes de escalada, 
recorridos BTT y senderos pedestres existentes en el término. 
 
La pretensión del Ayuntamiento es ser un destino atractivo para visitantes y turistas 
en sus zonas, conscientes de la poca actividad humana que tienen en el casco 
urbano y su entorno. 
 
La distancia total del recorrido es de 1.770 m, más una tramo de 500 de vuelta hasta 
el pueblo por la carretera Na-2132. El tiempo estimado para su recorrido será de 1h 
y media 2 horas. 
 

6. ESTADO ACTUAL 

Las zonas de anclajes, están sin actuación antrópica salvo los tramos que coinciden 
con vías de escaladas, los cuales presentan algún seguro químico y limpieza de 
rocas inestables. 
 
Las zonas propuestas con cables, no presentan interacción antrópicas, al igual que 
los tramos de pasarela. 
 
Las zonas propuestas para desbroce presentan senderos antiguos, casi todos 
existentes en las ortofotos de 1927-34 y 1956-57. Actualmente estos recorridos 
presentan vegetación herbácea con zarzas, bojes y otras especies. 
 

7. ESTADO LEGAL Y NORMATIVA A CUMPLIR 

El recorrido propuesto atraviesa la carretera Na-2132 en dos ocasiones y el río 
Binies en otras dos ocasiones. La distancia en altura mínima sobre la carretera será 
de 5 metros en ambos casos, con una distancia de los anclajes de 5 a 10 m en 
distancia horizontal. En tal sentido no existe impedimento físico que afecte a la 
carretera. Las caídas de personas está aseguras con las líneas de viada o 
seguridad.  
 
Durante la construcción de ambos paso sobre la carrera habrá que señalizar y cortar 
la circulación el tiempo necesario. 
 
Sobre el paso por roquedos, actualmente existente vías de escalada en al 
Pitxorronga y Harrarte de Belasko, por lo que no existe interacción negativa en el 
entorno natural.  
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De forma preventiva se comunicará a Medio Ambiente y Servicio de Conservación 
de Carreteras la existencia de dicho proyecto.  
 
En lo que respecta a las propiedades por las que discurre el recorrido, son en todo 
los casos propiedad comunal (3-251, 3-270, 3-295, 5-2, 5-3), con la duda de la 
parcela 3-293. Este tramo puede solventarse por la parcela 3-91070 del SIGPAC.  
 
No existen ZEC, Zonas de Especial Conservación, en el recorrido. Las posibles 
afecciones sobre nidos de quebrantahuesos, alimoches u otras especies sensibles 
so con Planes de Protección, son nulas. 
 
En lo que respecta a la normativa sobre seguridad en vías ferratas, no existe 
ninguna de obligado cumplimiento, pero en la redacción de las actuaciones se ha 
contemplado lo indicado en la norma de AENOR, UNE-EN 16869. 
 
En lo que respecta a normas de escalada, existen muchas recomendaciones y 
normas secundarias sobre equipamiento de seguridad y materiales, recogidas por 
ejemplo en UNE-EN 958:2007+A1, UNE-EN 959, las cuales se tendrán en cuenta a 
la hora de emplear dichos materiales, así como otras de cables de acero, barras de 
hierro, galvanizado en caliente (UNE 36068, UNE-EN ISO1461, AISI 316, EN 12385-
4). 
 

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Para el Proyecto de vía ferrata en Vidangoz-Bidankoze, se estima un plazo de 3 
meses, que en ningún caso deberá sobre pasar la fecha límite propuesta por el 
promotor. 
 

9. PRESUPUESTOS  

El Proyecto de vía ferrata en Vidangoz-Bidankoze, VERSIÓN V3 asciende a la 

cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS (43.173,08 €) más IVA. 
 

         En Ansoain, 31 JULIO de 2024 

 
Fermín Izco Cabezón 

Ingeniero Montes 

Colegiado nº 2407 
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 RELACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS AFECTADOS 
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1.- BIENES Y SERVICIOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS 

 

Los bienes materiales y servicios que pueden verse afectados de alguna manera por la 

ejecución de las obras son: 

 

 Accesos a caminos y fincas. 

 Impedimento de tránsito temporal en la carretera Na-2132 durante la instalación de las 

pasarela nº 3. 
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 PLAN DE OBRA 
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Proyecto de vía ferrata en Vidangoz-Bidankoze 

 

 

 
MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Limpieza vegetación y rocas en los recorridos 

verticales  

X X       

Colocación de pasarelas, anclajes y líneas de 

seguridad 

 X X      

Desbroces y carteles   X      
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SÍNTESIS DEL PROYECTO 

 

ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE VIDANGOZ-BIDANKOZE 

OBRA Proyecto de vía ferrata en Vidangoz-Bidankoze, 
versión v3 

Desbroce recorridos 1,59 Km desbroce  

Metros limpieza rocas 

inestables y piedras 

335 m 

Anclajes grapas hierro 

galvanizado 16mm 

385 ud 

Anclajes barra hierro 

galvanizado 16 mm y 25cm 

145 ud 

Líneas seguridad con cable 

acero galv 10 mm 

280 m 

Pasarelas de cable 25 m luz 

45 m luz 

35 m luz 

Malla alambre galvanizado 

TT GDM 6,5x9, 2 mm 

Pasarela nº3, en 11 m lineales, 22 m2 

Carteles dibon 30*60 cm 91 ud 

Líneas de seguridad para 

instalación 

6 ud 

 

P.E. MATERIAL 37.218,17 € 

P.E. CONTRATA sin IVA 43.173,08 € 

P.E. CONTRATA con IVA 52.239,43 € 

P.C. ADMINISTRACIÓN 55.896,18 € 
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 ESTUDIO DE AFECCIÓN 

AMBIENTAL 





 
PROYECTO VÍA FERRATA EN VIDANGOZ 

 

  33 

INFORME DE AFECCIÓN AMBIENTAL 

1. OBJETO DEL INFORME 

El presente Informe se elabora en cumplimiento de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 

intervención para la protección ambiental, por el que se regulan los Estudios de Afecciones 

Medioambientales de los planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural. 

 

El presente Informe de Afecciones Ambientales pretende determinar las alteraciones que se 

produzcan en el Medio Natural como consecuencia de la ejecución de las obras del 

“Proyecto de vía ferrata en Vidangoz-Bidankoze”, estudiar su incidencia y proponer 

las medidas correctoras necesarias durante la ejecución de los trabajos para que no se 

produzcan afecciones en el medio, modificaciones en el entorno visual, ni daños en valores 

históricos ni de ningún otro tipo de carácter severo e irreversible. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES PREVISTAS 

Las características de las obras o actuaciones previstas quedan recogidas en la Memoria del 

presente Proyecto. 

 

3. AREAS AFECTADAS 

El área directamente afectada por la ejecución de las obras del “Proyecto de vía ferrata en 
Vidangoz-Bidankoze”, se limita a la zona donde se ubica la actuación y el entorno 

inmediato en lo que se refiere estrictamente a las obras inherentes al Proyecto. Una vez 

terminadas éstas, la zona de influencia será sensiblemente menor, pudiéndose afirmar que 

únicamente influirá en el aspecto visual. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CREADORAS DE IMPACTO 

De entre las acciones que comprende el Proyecto, se seleccionan las acciones que "a priori" 

son susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción y las acciones que 

pueden ser causa de impactos una vez que el Proyecto haya sido ejecutado. 

 

Construcción: 

1.- Movimiento de tierras, vegetación y rocas. 

2.- Accesos adicionales. 

3.- Destrucción de vegetación. 

 

Funcionamiento: 

1.- Aumento de la accesibilidad. 

2 - Actividades inducidas. 

3.- Alteraciones del hábitat. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES QUE PUEDEN QUEDAR AFECTADOS 

El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del Proyecto y esto se evalúa 

estudiando los efectos que sobre los principales factores ambientales causan las acciones 

identificadas de acuerdo con el apartado anterior. 

 

Temáticamente, el entorno está constituido por elementos y procesos interrelacionados, 

pertenecientes a los siguientes sistemas: Medio Físico, Medio Perceptual y Medio 

Socioeconómico. 

 

A cada uno de estos sistemas pertenecen una serie de componentes ambientales susceptibles 

de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades y procesos del entorno que 

pueden ser afectados por el Proyecto, es decir, por las acciones impactantes consecuencia de 

aquél. 

 

Los posibles factores susceptibles de ser impactados merced a las acciones del Proyecto son 

los siguientes: 

 

1.- Medio Natural: 

- Atmósfera (contaminación por emisión de partículas, ruido y vibraciones) 

- Tierra (destrucción de suelos, erosión, compactación, estabilidad de laderas) 

- Agua (calidad, cambio de flujo) 

- Flora (destrucción directa, diversidad, productividad, estabilidad, especies interesantes) 

- Fauna (destrucción directa, destrucción de hábitat, diversidad, especies interesantes, 

estabilidad del ecosistema, cadenas tróficas) 

 

2.- Medio Perceptual:  

- Paisaje preservado. 

- Elementos paisajísticos singulares. 

- Vistas panorámicas. 

- Naturalidad.  

- Singularidad. 

- Denudación de superficies en taludes y terraplenes. 

- Cambios en las formas de relieve 

 

3.- Medio Socioeconómico: 

- Usos del territorio (zona forestal, ocio, uso deportivo) 

- Culturales (valores ecológicos, estilo de vida, tradiciones) 

- Infraestructuras (red y servicio de transporte y comunicaciones, accesibilidad) 

- Humanos (calidad de vida; molestias, seguridad, condiciones de circulación), relaciones 

sociales 

- Población y Economía (producción de empleo estacional, beneficios económicos, inversión 

y gasto, economía local) 
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ATMÓSFERA 

Se consideran contaminantes del aire las sustancias y formas de energía que potencialmente 

pueden producir riesgo, daño o molestia grave a las personas, ecosistemas o bienes, en 

determinadas circunstancias. 

 

Dado el emplazamiento de la actuación, se puede decir que previamente a los trabajos, la 

atmósfera es de alta calidad, no existiendo contaminación. 

 

Durante la fase de ejecución esta calidad se podría ver ligeramente afectada, de forma muy 

puntual, por el movimiento de maquinaria. 

 

También la destrucción de la vegetación originaria que ocupa las obras puede disminuir la 

calidad del aire. Pero todos estos efectos serán difícilmente apreciables ya que la atmósfera es 

un medio dinámico y rápidamente se compensará sin dificultad por las zonas circundantes 

debido a la baja intensidad del impacto. 

 

Por este motivo se considera que el factor medioambiental “Atmósfera” no resultará afectado 

de forma significativa por la actuación proyectada. 

 

RUIDOS Y VIBRACIONES 

Se entiende por contaminantes acústico, todos aquellos estímulos que directa o indirectamente 

interfieren desfavorablemente en los seres vivos, a través del sentido del oído, dando lugar a 

sonidos indeseables o ruidos. 

 

Las principales fuentes productoras de ruido son los medios de transporte de materiales y 

maquinaria pesada durante la fase de construcción. El ruido puede perturbar actividades, tanto 

humanas de ocio y recreo, como de las comunidades animales que se encuentran en la zona. 

Por un lado, en la fase de construcción, estos efectos serán totalmente pasajeros. En la fase de 

funcionamiento la importancia del efecto es inapreciable por tanto, y como los principales 

efectos no son permanentes, se concluye que el factor "Ruido y vibraciones" no sufre una 

afección significativa a causa de la ejecución del Proyecto. 

 

CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS 

La capacidad agrológica se define como la adaptación que presentan los suelos a 

determinados usos específicos (cultivo agrícola, pastizal, uso forestal...). 

 

Se entiende por contaminantes de la capacidad agrológica de un suelo, todos aquellos 

aspectos físicos que hacen variar su inclusión en una clase agrológica determinada de peor 

calidad. Algunos de estos contaminantes son: Las variaciones del riesgo de erosión, 

incrementos en las limitaciones del suelo (pedregosidad, baja capacidad de retención de agua, 

baja fertilidad), etc. 

 

Durante la obra, el movimiento de tierras supone una destrucción de la estructura del suelo, 

ruptura de capas vegetales, destrucción de la vegetación y aumento de la posibilidad de 

erosión, todo ello en la zona de actuación que ocupa el plano de fundación y el área de 

influencia, donde se mueve la maquinaria pesada. Del mismo modo, en esta porción limitada, 
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por las necesidades de ocupación, se cambia muy ligeramente la topografía del terreno y se 

produce una compactación que produce una disminución del valor del suelo y un decremento 

insignificante de la renta forestal. Esta disminución de calidad afecta exclusivamente al suelo 

ocupado por la superficie de rodadura, por lo que, frente a las dimensiones del conjunto del 

suelo forestal, el efecto se considera inapreciable. 

 

CUBIERTA VEGETAL 

La importancia y significación de la vegetación estriba en el papel que desempeña tanto como 

asimilador básico de la energía solar como en las relaciones con el resto de los componentes 

bióticos y abióticos del medio: La vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la 

erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la 

atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc. 

 

Se entiende por contaminantes de la cubierta vegetal, todas aquellas acciones físicas y 

biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente 

degradan transforman o destruyen la vegetación. 

 

En el caso particular de este Proyecto la vegetación afectada es típicamente pascícola, sin 

aprovechamiento maderero, si bien no deja de tener importancia debido a la labor que 

desempeña como estabilizadora de taludes. 

 

En la fase de construcción, la vegetación se ve directamente afectada por el movimiento de 

tierras y las necesidades de ocupación permanente de los aparcamientos, y que elimina todo 

árbol y arbusto en los mismos. 

 

Si bien este impacto es claro y directo sobre la cubierta vegetal, se reduce a una superficie 

muy concreta y de poca envergadura en el conjunto del municipio. 

 

En la fase de funcionamiento, la principal actividad inducida (tránsito de vehículos) no 

supone destrucción alguna de la cubierta vegetal presente en los aledaños de la infraestructura 

ganadera. 

 

De muy poca importancia es el efecto que tiene el aumento de la accesibilidad a estos campos 

sobre la vegetación, ya que se limita únicamente a las tareas propias. En ningún caso se puede 

decir que este efecto tenga importancia significativa en el conjunto de la superficie. 

 

FAUNA 

Las comunidades animales están frecuentemente ligadas a la cubierta vegetal así como a otros 

factores como la tranquilidad. Por tanto los efectos del Proyecto sobre la cubierta vegetal y la 

producción de ruidos afectarán a la fauna en cierta medida aunque, como hemos señalado que 

estos efectos no son altamente significativos, tampoco tendrán grandes repercusiones en la 

fauna. 

 

Por ello, aunque en la fase de construcción la mayoría de las acciones del Proyecto puedan 

molestar a la fauna; y en la fase de funcionamiento tanto el aumento de accesibilidad como las 

actividades inducidas (recreativas y cinegéticas) y la presencia humana en general, pueden 
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afectar a este componente del medio; dado que su presión será previsiblemente controlada y 

que se producirán de forma intermitente, concluimos que la fauna de la zona recibirá un 

impacto de irrelevante a moderado. 

 

En cualquier caso, las medidas preventivas y correctoras irán dirigidas hacia la protección 

contra el furtivismo y el control de las actividades de ocio que se desarrollen en la zona. 

 

PAISAJE 

Consideramos en este punto el paisaje como expresión espacial y visual de los valores 

estáticos, plásticos y emocionales del medio natural. Dadas las características constructivas 

del proyecto y los materiales a utilizar (sin presencia de construcciones artificiales metálicas o 

de hormigón) se considera que el paisaje tiene capacidad más que suficiente para absorber los 

cambios. 

 

Se considera por tanto, que la capacidad del paisaje junto a las medidas correctoras propuestas 

para absorber los cambios que se producen en él debido a las obras, será suficiente teniendo 

en cuenta los materiales a utilizar en las mismas, además que de no eliminarse la vegetación 

en una gran superficie ni cambiarse la topografía del terreno. 

 

USOS DEL TERRITORIO 

El uso del territorio en el entorno afectado es forestal, ganadero, de ocio y esparcimiento por 

lo que no se verá afectado de manera significativamente negativa por el Proyecto ya que el 

movimiento de tierras, la ocupación del suelo y la destrucción de la vegetación se reducen a la 

superficie ocupada por la plataforma, de carácter muy local e indiscutiblemente insignificante 

en el contexto del monte. 

 

Por otro lado, en la fase de funcionamiento, los efectos del Proyecto son insignificantes. 

 

FACTORES HUMANOS 

En este punto se consideran aspectos como la calidad de vida, molestias, desarmonías, salud y 

seguridad, bienestar, estilo de vida, relaciones sociales, etc. 

 

Ninguno de estos aspectos se ve negativamente afectado por la construcción de la 

infraestructura viaria. 

 

Más al contrario, las actividades inducidas como la caza o el esparcimiento, favorecen las 

relaciones sociales y la calidad de vida y se consideran un efecto positivo. 

 

6. VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO 

Estos impactos afectan sobre todo a la cubierta vegetal y son, con relación a los demás, los 

más agresivos del Proyecto. Además, son efectos permanentes que perduran en la fase de 

explotación, por lo que influyen en la importancia final del impacto. 
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Ahora bien, aunque se trata de impactos significativos sobre la cubierta vegetal en la zona de 

actuación, hay que recordar que ésta es relativamente pequeña, por lo que, en el conjunto del 

entorno del Proyecto y del monte, su importancia queda muy disminuida. 

 

Vemos que, en la fase de ejecución, los valores ambientales más perjudicados por la ejecución 

de las obras son: 

- Cubierta vegetal: Debido sobre todo a la destrucción directa de la vegetación. Como ya se 

comentó anteriormente, si localmente es un impacto severo, en el conjunto del monte se 

puede considerar compatible. 

- Paisaje: Para corregir este impacto se prevén medidas preventivas y correctoras que 

mitiguen el impacto y ayuden a la revegetación. 

 

Aunque se trata de un efecto irreversible el impacto paisajístico se considera compatible ya 

que no se trata de una actuación visible desde otras zonas del monte ni afecta a valores 

paisajísticos de especial relevancia. 

 

- Capacidad agrológica de los suelos: la eliminación de la vegetación y otras operaciones 

comprendidas en las obras, influyen negativamente en la capacidad agrológica del suelo, con 

un impacto de importancia moderada. Esta importancia queda reducida a compatible e incluso 

insignificante en cuanto salimos del área de ocupación. En la fase de funcionamiento, 

destacan los valores positivos referidos a la importancia del impacto sobre factores del Medio 

socioeconómico. En cuanto al impacto final del Proyecto, vemos que las principales 

afecciones se ven compensadas por una serie de efectos positivos que tiene el Proyecto en el 

Medio socioeconómico y que ya se han mencionado anteriormente (mantenimiento de los 

usos tradicionales del territorio; favorecimiento de las actividades de recreo, ocio y caza; etc.). 

En conclusión, dado que el impacto total no es relevante y que no se encuentra ningún 

impacto sobre un factor determinado sin posibilidad de medidas correctoras y de importancia 

transcendental ante el medio, se prevé que el Proyecto de referencia no producirá grandes 

afecciones medioambientales con el diseño y la tecnología recogidos en el mismo. 

 

7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS (en caso de darse afecciones 

no previstas) 

7.1. INCENDIOS 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran derivar. 

7.2. PREVENCION DE DAÑOS 

El contratista queda obligado a: 

- Pedir autorización para la apertura de pistas, formación de vertederos y ocupación temporal 

de terrenos para depósitos, etc. 

- Realizar un replanteo previo, determinando exactamente el área afectable. 
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- Prever dispositivos de defensa frente a la llegada de proyecciones o de materiales en el 

arbolado vecino que no deba ser tratado así como en los cursos de agua. 

- Proyectar la restauración de las condiciones iniciales de la superficie en cuanto a forma, 

pendiente, etc. 

 

7.3. ARBOLADO EXISTENTE 

En la medida en que no se ocupe por la obra, las masas arbóreas que bordeen la superficie 

considerada deberán ser protegidas de forma efectiva frente a golpes y compactación o 

encharcamiento del área de extensión de las raíces. 

 

El contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para 

su consideración y aprobación, en su caso por el Ingeniero Director, incluyendo la 

delimitación exacta de las superficies a tratar, tanto por el área considerada en proyecto como 

por las pistas de acceso, superficies auxiliares, áreas de depósito temporal de elementos 

accesorios y vertederos de sobrantes. 

 

7.4. CAUCES Y RIBERAS 

Los cuidados deberán hacerse intensivos en el curso de agua. 

 

El contratista presentará un pian a la Dirección de Obra con los cuidados, precauciones, 

dispositivos de defensa y, en su caso, operaciones de restauración para el cauce y riberas de 

los cursos de agua, a fin de conservar sus actuales condiciones de flujo, biológicas, calidad de 

aguas (vigilancia frente a la llegada de productos tóxicos, sólidos en suspensión, 

combustibles, lubricantes, etc.), morfología y granulometría de los materiales del cauce. 

 

No se tolerarán arrastres ni aún en época de lluvias. Los gastos de reposición de flora y fauna, 

y en su caso del cauce, que indique la Dirección de Obra, correrán a cargo del Contratista. 

 

7.5. CONTAMINACIÓN 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, y en general cualquier bien público o privado que 

pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, dentro de los límites 

impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

 

Quedará prohibido el vertido o depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de 

excavación o materiales residuales de las obras, debiendo ser trasladados a los lugares 

aprobados en el momento del replanteo. Se tendrá máximo cuidado para evitar el derrame de 

materiales por laderas que, en todo caso, serán retirados. 

 

En el caso de vertederos o lugares de depósito de materiales a utilizar, si el substrato quedara 

previsiblemente dañado, compactado, etc., se procederá a su decapado previo hasta 20 cm de 

profundidad para restituir esa tierra tras la desocupación. En concreto se adoptarán especiales 

medidas en las labores habituales de mantenimiento de la maquinaria, como son el cambio de 
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aceite, y el repostaje de combustible. En estas operaciones se utilizarán los medios necesarios 

para evitar el derramamiento de combustible y lubricante sobre el terreno. En el caso de aceite 

usado, se almacenará en sitio seguro hasta el momento de su traslado a la planta de reciclaje. 

 

7.6. FAUNA 

Para proteger de cualquier molestia a las aves que nidifican en las zonas próximas se tendrá la 

consideración de no ejecutar las obras en época de nidificación de aquellas especies sujetas a 

algún tipo de protección, en ninguno de las superficies que componen las mismas. 

 

7.7. ACCESOS 

Se pretende que las pistas de acceso sean solo de uso intermitente para vehículos autorizados 

y que el n° de visitantes, sea de visitantes a pie y sin salir de1 entorno próximo de la misma. 

Para lograr este objetivo es conveniente instalar en el inicio de las pistas de acceso una baliza 

de entrada para el control del acceso de personas con vehículo, medida que mitigará el 

impacto que puedan producir. 

 

7.8. CORRECIÓN DEL IMPACTO 

Para mitigar e1 acusado impacto visual se proyectan las siguientes medidas correctoras: 

 

Movimiento de tierras 

Se utilizarán maquinaria o métodos (retroexcavadora, voladura controlada) que limiten la 

caída de materiales sobre las zonas adyacentes, evitando la contaminación de taludes, medida 

absolutamente imprescindible para mitigar el impacto visual de la vía. 

 

Corrección de taludes: 

Aporte de tierra vegetal sobre el talud de terraplén: 

 

Se aportan 20 cm de tierra vegetal a lo largo de los taludes de terraplén en aquellos tramos 

donde se destruya la vegetación. Se semillará posteriormente este aporte con especies 

pratenses para favorecer su estabilización y completar la restauración. 

 

Para la ejecución de esta unidad se emplearán los préstamos que resulten de las excavaciones 

 

- Refino del talud, siembra y plantación: 

Se realizará la plantación en los taludes de la pista de especies arbóreas y arbustivas de 

matorral y herbáceas características de la zona distribuyéndolas sin marco sobre las zonas en 

las que el talud de desmonte sea mayor o el terraplén se encuentre desnudo de vegetación. La 

plantación se ejecutará mediante ahoyado manual en casillas de 40x40 cm rellenas con tierra 

vegetal y utilizando especies como pino, boj, rosales, genistas etc. Con esta actividad se 

pretende acelerar la regeneración de la vegetación y disminuir el impacto con la mayor 

brevedad posible. 
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La siembra será a voleo con especies de los géneros Festuca, Poa y similares con densidades 

en tomo a los 50gr/m
2
. 

 

Retirada de residuos vegetales: 

Todos los residuos vegetales de cierta envergadura (ramas o arbustos de tamaño mediano) que 

queden depositados sobre los taludes del cauce se retirarán y transportarán sobre camión a 

vertedero. 

 

8. PREVISIÓN ECONÓMICA 

No se prevé destinar dotación económica durante la presente campaña de actuaciones por la 

inexistencia de afecciones de importancia previstas. En caso de ser necesario tras la 

finalización de las obras, se llevará a cabo posteriormente a las mismas, según lo indicado en 

el apartado nº 7 del presente estudio de impacto ambiental. 

 

         En Ansoain, 31 JULIO de 2024 

 
Fermín Izco Cabezón 

Ingeniero Montes 

Colegiado nº 2407 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante las obras del “Proyecto de vía 
ferrata en Vidangoz-Bidankoze”, las previsiones respecto a prevención de riegos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

 

Servirá para dar las directrices básicas para llevar a cabo las obligaciones del campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 1627/1.997, de 24 de Octubre, 

por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en 

el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

 

2.- ACTUACIONES. 

 
TRAMO 1: PASARELA 1, NO SE EJECUTA EN LA VERSIÓN V3 

De 25 m de luz, constará de un cable para los pies y otros dos para las manos. 
Además de la línea de seguridad a la que anclarse. Se localiza entre la el talud de la 
carretera Na-2132 y la Pitxorronga 
 
El cable será del tipo galvanizado de 10 mm grosor y semirrígido del tipo 7x19+0, 
norma AISI 36. Las terminaciones de los anclajes de los cables se realizarán con al 
menos 3 guardacabos de seguridad. 
 

TRAMO 2: ZONA DE ANCLAJES EN ROCA, NO SE EJECUTA EN LA 
VERSIÓN V3 

Zona de 40 m de longitud a progresar por la roca hasta el comienzo de la pasarela 2, 
con la colocación de 120 unidades de hierros corrugados en forma de U, con doble 
inserción en roca, a base de hierros corrugados galvanizados de 16 mm, sujetos con 
resinas epoxi o similares. 
 
Además se colocarán 40 sujeciones para las manos a base de hierros galvanizados  
de 16 mm, salientes en 10-15 cm de la roca, fijados con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de seguridad de cable de acero galvanizado 
de 10 mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 
 

TRAMO 3: PASARELA 3, NO SE EJECUTA EN LA VERSIÓN V3 
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De hasta 45 m de luz, constará de un cable para los pies y uno para las manos. 
Además de la línea de seguridad a la que anclarse. Se localiza entre el alto 
Pitxorronga hasta la zona de escalada de Harrarte de Belasko bajo, atravesando por 
encima la carretera Na-2132 y el río Biniés. Se pasará por debajo de una línea de 
media tensión existente, de forma que no haya intersección posible. 
 
La distancia a la carrera en todos los casos estará por encima de los 5 m, incluso 
con la flecha de los cables con carga de usuarios. 
 
El cable será del tipo galvanizado de 10 mm grosor y semirrígido del tipo 7x19+0, 
norma AISI 36. Las terminaciones de los anclajes de los cables se realizarán con al 
menos 3 guardacabos de seguridad. 
 
En el caso de que haya usuarios con temor, vértigo o miedo a pasar por la pasarela 
existirá un acceso alternativo por el sendero Norte de la Pitxorronga, atravesando la 
carretera y el río a la altura del caso urbanos, para retomar el trazado de la vía 
ferrata. 
 
En 11 de longitud, coincidente con la proyección vertical de la carretera + 3 m a cada 
lado, se ha previsto la colocación de malla de alambre galvanizado del tipo TT GDM 
6,5x9, 2 mm grosor alambre, sujeta con grapas específicas de amarre (cable a 
malla). Dicha malla supondrá un suplemento de peso de poco más de 22 Kg. 
 
 

TRAMO 4: ZONA DE ANCLAJES EN ROCA 

Zona de 50 m de longitud a progresar por la roca hasta el comienzo de la pasarela 2, 
con la colocación de 150 unidades de hierros corrugados en forma de U, con doble 
inserción en roca, a base de hierros corrugados galvanizados de 16 mm, sujetos con 
resinas epoxi o similares. 
 
Además se colocarán 50 sujeciones para las manos a base de hierros galvanizados  
de 16 mm, salientes en 10-15 cm de la roca, fijados con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de seguridad de cable de acero galvanizado 
de 10 mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 

TRAMO 5: DESBROCE 
En la parcela 3-251 y 3-270, de propiedad comunal y aprovechando viejos senderos 
existentes, se desbrozará la vegetación para facilitar el paso de personas por el 
recorrido, en un total de 750 m. Las labores se realizaran con motodesbrozadoras, 
motosierras y otros medios manuales. 
 

TRAMO 6: DESBROCE 
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En la parcela 3-293, de propiedad privada según catastro (según fuentes del Ayto o 
con error o sin problemas de acceso), aprovechando un viejo sendero, se 
desbrozará la vegetación para facilitar el paso de personas por el recorrido, en un 
total de 250 m. Las labores se realizaran con motodesbrozadoras, motosierras y 
otros medios manuales. 
 
Se han comprobado ortofotos de 1927, 1954 y otros años y si se aprecia la 
existencia de una senderos en la zona. En el catastro y SIGPAC, aparece la parcela 
3-91070 como zona de paso con sendero, anexa al recorrido propuesto, por lo que 
el recorrido por un trazado u otro está asegurado por terreno comunal entre los 
tramo 5 y el tramo 7. 
 

TRAMO 7: PASARELA 3 

De hasta 35 m de luz, constará de un cable para los pies y uno para las manos. 
Además de la línea de seguridad a la que anclarse. Se localiza en el paraje Peña 
Ancha, atravesando por encima la carretera Na-2132 y el río Biniés... 
 
La distancia a la carrera en todos los casos estará por encima de los 5 m, incluso 
con la flecha de los cables con carga de usuarios. 
 
El cable será del tipo galvanizado de 10 mm grosor y semirrígido del tipo 7x19+0, 
norma AISI 36. Las terminaciones de los anclajes de los cables se realizarán con al 
menos 3 guardacabos de seguridad. 
 
En el caso de que haya usuarios con temor, vértigo o miedo a pasar por la pasarela 
nº 3 existirá un acceso alternativo, atravesando la carretera y el río, para retomar el 
trazado de la vía ferrata. 
 
En 11 de longitud, coincidente con la proyección vertical de la carretera + 3 m a cada 
lado, se ha previsto la colocación de malla de alambre galvanizado del tipo TT GDM 
6,5x9, 2 mm grosor alambre, sujeta con grapas específicas de amarre (cable a 
malla). Dicha malla supondrá un suplemento de peso de poco más de 22 Kg. 
 

TRAMO 8: ZONA DE LIMPIEZA Y CABLE DE SEGURIDAD 
Zona de 100 m de longitud en sentido ascendente para progresar por la roca hasta 
el comienzo del tramo 9, con la colocación a pasarela 2, con la colocación de 5 
unidades de hierros corrugados en forma de U, con doble inserción en roca, a base 
de hierros corrugados galvanizados de 16 mm, y 5 sujeciones para las manos a 
base de hierros galvanizados de 16 mm, salientes en 10-15 cm de la roca, fijados 
con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de seguridad de cable de acero galvanizado 
de 10 mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
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TRAMO 9: ZONA DE ANCLAJES EN ROCA 

Zona de 30 m de longitud en sentido ascendente para progresar por la roca, con la 
colocación de 90 unidades de hierros corrugados en forma de U, con doble inserción 
en roca, a base de hierros corrugados galvanizados de 16 mm, y 30 sujeciones para 
las manos a base de hierros galvanizados de 16 mm, salientes en 10-15 cm de la 
roca, fijados con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de seguridad de cable de acero galvanizado 
de 10 mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 

TRAMO 10: ZONA DE LIMPIEZA Y CABLE DE SEGURIDAD 

Zona de 50 m de longitud en sentido ascendente para progresar por la roca con la 
colocación de 5 unidades de hierros corrugados en forma de U, con doble inserción 
en roca, a base de hierros corrugados galvanizados de 16 mm, y 5 sujeciones para 
las manos a base de hierros galvanizados de 16 mm, salientes en 10-15 cm de la 
roca, fijados con resinas epoxi o similar. 
 
Todo el recorrido se colocará una línea de seguridad de cable de acero galvanizado 
de 10 mm grosor. 
 
Se limpiará la vegetación que presente molestias en la ruta y las rocas que puedan 
suponer peligro por caída o derrumbe. 
 

TRAMO 11: DESBROCE 
En la parcela 5-2, de propiedad comunal según catastro, aprovechando unos viejos 
caminos, se desbrozará la vegetación para facilitar el paso de personas por el 
recorrido, en un total de 400 m hasta llegar a la carretera Na-2132. Las labores se 
realizaran con motodesbrozadoras, motosierras y otros medios manuales. 

3.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

El Proyecto de vía ferrata en Vidangoz-Bidankoze, VERSIÓN V3 asciende a la 
cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS (43.173,08 €) más IVA. 
 

Para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, se establece que un plazo de 3 

meses, que en ningún caso deberá sobre pasar la fecha límite propuesta por el promotor. 

 

El número máximo de personas previsto es de 5 personas. 
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4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Los tipos de afecciones que se producen son: 

 Accesos a caminos y fincas. 

 Impedimento de tránsito temporal en la carretera Na-2132 durante la instalación de las 

pasarela nº 3. 

 

5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

Las unidades constructivas en que se ha dividido la obra son: 

 

 Desbroce recorridos 

 Metros limpieza rocas inestables y piedras 

 Anclajes grapas hierro galvanizado 16mm 

 Anclajes barra hierro galvanizado 16 mm y 25cm 

 Líneas seguridad con cable acero galv 10 mm 

 Pasarelas de cable 

 Carteles dibon 30*60 cm 

 Líneas de seguridad para instalación 

 

6.- INVENTARIO DE RIESGOS. 

6.1. RIESGOS PROFESIONALES. 

Se desglosan en este apartado los riesgos que se producirán en la realización de cada unidad 

de obra de los enumerados en el apartado anterior. 

 

 Movimientos de tierras. 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos en zanjas. Serán con cargo al contratista sin derecho a abono, la ejecución 

de las entibaciones y apuntalamientos que garanticen la seguridad en la ejecución de estas 

unidades de obra.  

 Caídas a distinto nivel. 

 Interferencia con tendidos aéreos y subterráneos. 

 Ruido. 

 Cortes con desbrozadora mecánica. 

 Golpes con azada 

 Sobreesfuerzos 

 

6.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 

Pueden ser: 

Caídas a nivel. 
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Caídas de objetos. 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Accidentes de tráfico. 

 

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

7.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

 

7.1.1. Normas preventivas: 

 

USO DE CUERDAS Y ARNESES DE SEGURIDAD 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 

 Equipamiento de seguridad en líneas de vida 

 Anclajes expansivos y/o químicos en rocas 

 Mosquetones de seguridad 

 Descendedores de seguridad 

 Cuerdas estáticas o dinámicas de líneas de seguridad 

 Anclajes a herramientas de trabajo 

 Palancas para limpieza de rocas 

 Químicos o expansivos para sujeción de rocas 

 

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES (motodesbrozadoras, guadañas, motosierras, 

barrena helicoidal, hacha, rozón, pico, pala, etc.) 

 

Normas preventivas generales. 

 

 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer su uso. 

 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que encuentre siempre en 

perfectas condiciones. 

 Estarán acopiadas en lugar seguro, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

 Los trabajos con estas herramientas se efectuarán siempre en posición estable. 

 

7.1.2.-Equipo de protección individual 
UNIDAD PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

Casco X 

Arneses de cintura o pecho X 

Cuerdas de anclaje  

Seguros en la roca X 

Guantes de uso general X 

Monos o buzos  X 

Mosquetones de seguridad X 
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Gafas contra impactos  X 

Mascaras antipolvo  X 

Chalecos reflectantes  X 

Vallas de limitación X 

Botas con puntera mecánica X 

Pantalones contra cortes de motosierra  

Máscara protectora contra astillas  

Escaleras en zanjas  

Señales de tráfico X 

Señales de seguridad X 

Protectores auditivos X 

Cinta de balizamiento X 

 

7.2. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Las medidas a adoptar para prevenir los riesgos descritos en el punto 6.2. son las siguientes: 

 

 Correcto balizamiento y vallado de las zonas afectadas por las obras. 

 Señalización que prohíbe el acceso a personas ajenas a la misma. 

 Señalizar en las travesías las obras y desvíos conforme a la norma 8.3 IC del MOPU. 

 Situar al personal necesario para regular el tráfico y las posibles interferencias del 

tráfico de obra con el de las carreteras. 

 

8.- FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 

y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberán emplear. 

 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

9.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos 

y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar 

un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

 

Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, 

si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 

10.- VALORACIÓN. 

No se ha previsto un presupuesto independiente para la seguridad laboral de las obra ya que 

para la reducción de riesgos se ha considerado que no es necesario unidades de obra 

específicas, sino el buen cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud según lo 

indicado en los manuales de la maquinaria y las indicaciones de la dirección de Obra en 

materia de Salud. 

11.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA ENCOMENDATARIA, 

CONTRATISTAS Y AUTÓNOMOS 

Las obligaciones de la empresa encomendataria, Contratistas, subcontratista y trabajadores 

autónomos en la materia de Seguridad y Salud laboral vienen especificadas en la legislación 

actualmente vigente. 

 

Debe tratarse de personas con conocimientos y experiencia en Seguridad Y Salud Laboral 

(y/o responsabilizarse de su propia formación) pues debe relegarse en ellos una función 

importantísima para la salud y seguridad de los trabajadores de la obra. 

 

La función fundamental que le son conferidas es la de CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 

NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Entre responsabilidades de carácter preventivo y de salud generales a aplicar en la obra cabe 

destacar: 

- Promover el interés y cooperación de todos por la Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Estar informados de las acciones a llevar  a cabo en caso de accidente, conocer el teléfono 

de urgencias de SOS NAVARRA “112” y la dirección del centro de salud más próximo. 

- Poseer en obra vehículo y teléfono permanente para comunicar un accidente y proceder a 

un traslado de urgencia. 

- Comunicar situaciones de peligro y proponer medidas correctoras. 

- Examinar a diario las condiciones de orden, limpieza, seguridad, máquinas, 

herramientas… 

- Controlar la utilización de protecciones individuales. 

- Deben tener auténtico interés y deben ser estrechos colaboradores en el respeto y 

cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral. 
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- Estos agentes deben ser, en suma, el pilar principal donde se apoya la labor preventiva de 

la obra. 

 

         En Ansoain, 10 de JUNIO de 2024 

 
Fermín Izco Cabezón 

Ingeniero Montes 

Colegiado nº 2407 

Tecnico superior en Seguridad Laboral 
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 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 



 
PROYECTO VÍA FERRATA EN VIDANGOZ 

 

 56 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que con fecha 14 de 

Febrero de 2008 entró en vigor, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición con el siguiente contenido: 

 

 Estimación de los residuos que se van a generar. 

 Medidas para la prevención de estos residuos. 

 Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

 Pliego de Condiciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 

 Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación de los 

RCDs. 

 

En el caso del presente proyecto, los residuos a generar se centran en los cortes de vegetación 

en desbroce y las rocas a derribar en los recorridos. 

 

En las obras incluidas en este proyecto no se espera que se generen residuos. 
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ANEJO 7 

 
 

UNE-EN 16869. 

DISEÑO/CONSTRUCCION  DE VIA 

FERRATA 
 

 

Documento adquirido por EKILAN el 23-8-2023, con licencia de AENOR 
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ANEJO 8 

 
 

INDICACIONES DE SERVICIO DE 

CARRETERAS DE 24-7-2024 
 

 





0001-EXP1-2024-000277

Con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra el 11
de  junio  de  2024,  el  Ayuntamiento  de  Vidángoz  solicitó  autorización  para  el
“Proyecto de vía ferrata en Vidángoz”, redactado por Ekilan SL, en fecha junio de
2024.

Mediante Resolución  321/2024,  de  21  de marzo,  del Director General  de
Obras  Públicas  e  Infraestructuras,  se  denegó  al  Ayuntamiento  de  Vidángoz  la
autorización  para  realización  de  cruces  aéreos  con  “vías  ferrratas”  sobre  las
carreteras  locales  NA-2130,  Güesa/Gorza-Vidángoz/Bidankoze-Burgui/Burgi,  en
los  puntos  kilométricos  9+720  y  10+560,  y  NA-2132,  Acceso  a
Vidángoz/Bidankoze, en el p.k. 0+280, expediente AOP 2024/196.

De  la documentación ahora presentada e  inspección realizada, se verifica
la  nueva  solicitud  consiste  en  subsanar  las  deficiencias  que  originaron  la
denegación de la solicitud presentada en el expediente AOP 2024/196, para que
el  proyecto  de  vía  ferrata  en  Vidángoz  resulte  autorizable  en  su  afección  a  las
carreteras.

La solicitud consiste en  instalar vías  ferratas,  instalando pasarelas aéreas
con cable de acero galvanizado, sobre las carreteras locales siguientes:

o NA-2130, Güesa/Gorza-Vidángoz/Bidankoze-Burgui/Burgi:

Pasarela anclada en uno de sus extremos al talud de la carretera, en el p.k.
9+720, de la margen izquierda.

Pasarela sobre el p.k. 10+560.

Se llevará a cabo el desbroce del camino que accede a  la carretera en la
margen derecha del p.k. 10+280.

o NA-2132, Acceso a Vidángoz/Bidankoze, pasarela sobre el p.k. 0+280.

En esta nueva propuesta,  para minimizar el  riesgo de caídas de posibles
objetos  a  la  carretera,  se  ha  procedido  al  cambio  de  la  composición  de  las
pasarelas  que  cruzan  sobre  la  carretera.  Se  ha  previsto  la  colocación  de  una
malla de triple torsión de acero galvanizado, del tipo TT GDM 6,5x9, 2 mm grosor
de alambre, sobre  la carretera 5 metros, más 3 metros a cada  lado, de manera



que  resulten  11  metros  de  paso  con  cobertura  de  malla.  De  esta  manera,  se
evitaría perjuicios por caídas a la carretera.

Las pasarelas se diseñan de manera que quedará un gálibo mínimo de 6
metros sobre las carreteras.

Se proyecta  limpiar  la vegetación y  las  rocas que puedan suponer peligro
por  caída  o  derrumbe.  En  los  taludes  de  las  carreteras  se  prestará  especial
atención  al  riego  de  caída  de  rocas  sobre  éstas,  teniendo  que  tomar  medidas
adicionales  en  dichos  puntos,  colocando  elementos  de  protección  de
desprendimientos.

Resultan de aplicación a la solicitud de autorización la Ley Foral 5/2007, de
23 de marzo, de Carreteras de Navarra, la Ley Foral 2/2021, de 11 de febrero, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos
Autónomos, y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a
Motor y Seguridad Vial, que deberán respetarse durante la ejecución de las obras.

En consecuencia, este Servicio de Conservación propone:

1º. Objeto de la autorización y condiciones

Se autoriza, al Ayuntamiento de Vidángoz, efectuar las obras del “Proyecto
de  vía  ferrata  en  Vidángoz”,  según  lo  indicado  en  la  parte  expositiva,  en  su
afección  a  las  carreteras  locales  NA-2130,  Güesa/Gorza-Vidángoz/Bidankoze-
Burgui/Burgi,  y  NA-2132,  Acceso  a  Vidángoz/Bidankoze,  según  las  siguientes
condiciones:

1. Durante  la ejecución de  los  trabajos se dispondrá en  todo momento  la
señalización adecuada,  conforme a  lo dispuesto en  la  Instrucción de Carreteras
8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras”, aprobada por O.M. de 31
agosto de 1987.

La pasarela a construir deberá cumplir con la Norma 3.1-IC, “Trazado”, y en
concreto  con  su  apartado  7.3.7  “Altura  libre”,  donde  se  establece  que  la  altura
mínima libre sobre pasarelas, pórticos o banderolas, sobre cualquier punto de  la
plataforma, no será inferior a cinco metros y medio (5,50 metros).

Se colocarán en  la zona de  talud de  la carretera elementos de protección
de desprendimientos, en caso de ser necesario.



Los  trabajos  se  efectuarán,  siempre  que  sea  posible,  sin  afectar  a  la
carretera, debiendo  tomar  las precauciones necesarias para  realizar  los  trabajos
sin perjudicar al tráfico.

Si  en  algún  momento  fuera  imprescindible  la  ocupación  de  calzada,  se
dispondrá  en  todo  momento  de  la  señalización  adecuada  para  esa  situación,
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  citada  Instrucción  de  Carreteras  8.3-IC,
considerando,  si  fuese  oportuno,  dar  paso  alternativo  a  los  vehículos  con
señalistas o semáforos.

Sólo podrán realizarse cortes puntuales del  tráfico cuando sea realmente
imprescindible y con una duración máxima de 5 minutos.

Los  trabajos  se  efectuarán  de  forma  que  no  afecten  a  la  carretera.  La
calzada, taludes y las cunetas se mantendrán limpios en todo momento, evitando
el aporte de agua o barro a la misma. Si incluso tomando las medidas oportunas
se aportara barro o cualquier otro material a  la calzada o al arcén, éste deberá
ser retirado inmediatamente, realizando además las labores necesarias para que
el asfalto quede completamente limpio.

En caso de colocar señalización se ubicará, con respecto a la línea exterior
de la explanación, como mínimo a partir de 3 metros, es decir, más allá de la zona
de dominio público adyacente de las carreteras. Se colocará en soportes propios
donde  no  interfieran  la  visibilidad  de  la  carretera  ni  de  otras  señales,  siendo
competencia de la parte interesada su adquisición, mantenimiento, conservación y
retirada, en su caso.

Antes del acceso del camino peatonal a  la carretera deberá colocarse, en
ambos  sentidos  de  circulación  de  la  carretera,  una  señal  P-20  de  peligro,
presencia de peatones.

Así  mismo,  se  prohíbe  la  colocación  de  cualquier  tipo  de  pintura  o  de
marcas  viales  del  itinerario  sobre  la  calzada  de  cualquiera  de  las  carreteras
afectadas.

La  señalización  vertical  a  disponer  para  las  personas  usuarias  de  las
carreteras se ajustará a los criterios recogidos en la Instrucción de Carreteras 8.1-
IC.

La  señalización  y  paneles  dirigidos  a  personas  usuarias  del  camino
peatonal  se  colocarán,  para  evitar  la  distracción  de  los  conductores,  orientadas
hacia el paseo y siempre fuera de la explanación de las carreteras afectadas.



Los  gastos  correspondientes  a  la  adecuación  de  los  caminos,  la
señalización  de  los  mismos  y  su  mantenimiento,  serán  a  cargo  de  la  parte
promotora. Así como la señalización de las carreteras afectadas.

La parte promotora será responsable de los daños que pudieran producirse
en el dominio público viario o a terceros, durante los trabajos y tras su puesta en
servicio.

Se deberá reparar cualquier daño o desperfecto que pudiera producirse en
la zona de afección de la carretera, a la mayor brevedad posible.

Si  la Administración considerase que el deterioro, sin arreglo oportuno por
la parte  interesada, pudiera causar peligro o molestias sensibles a  las personas
usuarias  de  la  carretera,  realizará  a  su  costa  las  reparaciones  que  sean
convenientes.

2. El emplazamiento de la obra se ajustará al replanteo que se verifique en
presencia  del  Jefe  de  Centro  de  Conservación  de  Aoiz,  levantándose  la
correspondiente Acta, debiendo la o el peticionario comunicar a dicho Centro con
10  días  de  antelación,  como  mínimo,  la  fecha  del  comienzo  de  los  trabajos
autorizados.  A  tal  fin,  la  o  el  solicitante  contactará  bien mediante  comunicación
telefónica (948 336 604 o al 669 544 306 de lunes a viernes en horario de 8:00 a
15:00 horas), o por correo electrónico (ccc_aoiz@navarra.es).

La parte autorizada conservará en la obra una copia de la autorización, así
como de  los planos, croquis, actas,  instancia, memoria y demás documentación
tramitada, a disposición del personal del Servicio de Conservación.

3. La parte interesada avisará al Centro de Conservación de Aoiz, con una
antelación mínima de 10 días a la fecha prevista, de la finalización de las obras o
instalaciones  autorizadas,  procediéndose,  en  su  caso,  a  levantar  el  Acta  de
Conformidad, que implicará el permiso de uso de las obras o instalaciones.

4. Las obras autorizadas deberán realizarse en el plazo de un año a contar
desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución. Transcurrido el mismo
caducará  sin  necesidad  de  previa  declaración  la  presente  autorización,  sin
perjuicio de la prórroga que a instancia de la parte interesada pudiera concederse,
siempre  y  cuando  se  mantengan  las  mismas  circunstancias  en  la  carretera
afectada. La posible prórroga no podrá exceder de  la mitad del plazo concedido
inicialmente.

mailto:ccc_aoiz@navarra.es
mailto:ccc_aoiz@navarra.es


5.  Esta  autorización  se  otorga  a  reserva  de  las  demás  licencias  y
autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos
preexistentes sobre los terrenos o bienes.

Pamplona, 24 de julio de 2024

EL JEFE DE LA SECCIÓN
DE EXPLOTACIÓN

Jose Ignacio Bombín Silvestre

JEFATURA DE NEGOCIADO DE
EXPLOTACIÓN ZONA ESTE

Antonio Martínez Benito

EL DIRECTOR DEL SERVICIO
DE CONSERVACIÓN

Pablo González Sánchez

SR. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
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EKILAN S.L
Tlf: 948 14 62 14

RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE RECORRIDO                       

01.01 KmDesbroce sendero existente, medio a sucio                       

Desºbroce y limpieza manual con densidad media-sucia. Superficie

cubierta entre el 50 y 80%. Se incluye desbroce con motodesbroza-

dora o motosierra, o medios manuales, apeo o poda de árboles (F <

20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2m; limpieza, recogida,

apilado y residuos fuera de la senda o amontonado en un lateral de la

misma. Altura de trabajo hasta 2,5 m dejando libre de vegetación, y

medio metro a cada lado del sendero desde el centro del mismo

Incluido el acceso a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minu-

tos
Tramo 1 25,00

Tramo 2 1 40,00 0,04

Tramo 3 45,00

Tramo 4 1 50,00 0,05

Tramo 5 1 750,00 0,75

Tramo 6 1 250,00 0,25

Tramo 7 35,00

Tramo 8 1 100,00 0,10

Tramo 9 30,00

Tramo 10 55,00

Tramo 11 1 400,00 0,40

1,59

01.02 m   Retirada, limpieza de rocas inestables y con riesgo caida pared 

Labores para la retirada, derrumbe, con medios manuales, palancas y

otros elementos, para asegurar la zona de paso de la vía ferrata, en la

zona del recorrido y aledaños que puedan presentar riesgos para los

usuarios. Se incluye incluso el atado de elementos peligrosos con re-

sinas epoxi o similar en el caso de dudas de estabilidad
Tramo 2 1 40,00 40,00

Tramo 3 1 45,00 45,00

Tramo 4 1 50,00 50,00

Tramo 5 750,00

Tramo 6 250,00

Tramo 7 1 35,00 35,00

Tramo 8 1 100,00 100,00

Tramo 9 1 30,00 30,00

Tramo 10 1 55,00 55,00

Tramo 11 400,00

355,00

Página 1
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RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PASARELAS Y GRAPAS EN DESNIVELES Y CORTADOS                     

02.01 Ud Anclajes grapa hierro corrugado galvanizado 16 mm diam          

Grapa de hierro corrugado grosor 16 mm, del tipo B500S según nor-

ma UNE36068, de 90 cm largo, doblado en forma de "U". Sujeción a

pared de caliza con la inclusión de dos terminación es en al menos

10-15 cm de profundo(norma UNE-EN 16869), fijada con resinas epoxi

o resina epoxi-acrílica

Grapa con tratamiento galvanizado en caliente de 100 micras, según

norma UNE EN ISO 1461.

Perforación de caliza con dos agujeros realizado con taladro de bate-

ría o gasolina, de una profundidad de 12-15 cm.

Ubicación de las grapas a un distancia de 50-60 cm distancia entre

soportes para apoyo de usuarios

Se incluye materiales, labores y la limpieza previa de la roca, elimi-

nando zonas sueltas o con peligro de caída en la colación el durante

el uso de la ruta.

Tramo 1 5 5,00

Tramo 2 40 3,00 120,00

Tramo 3 10 10,00

Tramo 4 50 3,00 150,00

Tramo 5

Tramo 6

Tramo 7

Tramo 8 5 5,00

Tramo 9 30 3,00 90,00

Tramo 10 5 5,00

Tramo 11

385,00

02.02 Ud Anclajes BARRA 25 cm hierro corrugado galvanizado 16 mm diam

Barra de hierro corrugado grosor 16 mm, del tipo B500S según norma

UNE36068, de 90 cm largo. Sujeción a pared de caliza con la inclu-

sión de una terminación es en al menos 12 cm de profundo(norma

UNE-EN 16869), fijada con resinas epoxi o resina epoxi-acrílica

Grapa con tratamiento galvanizado en caliente de 100 micras, según

norma UNE EN ISO 1461.

Perforación de caliza con un agujero realizado con taladro de batería

o gasolina, de una profundidad de 12-15 cm.

Ubicación de las grapas a un distancia de 50-60 cm distancia entre

soportes para apoyo de usuarios

Se incluye materiales, labores y la limpieza previa de la roca, elimi-

nando zonas sueltas o con peligro de caída en la colocación y duran-

te el uso de la ruta.

Hierros con esmerilado en la zona de contacto con la mano para evi-

tar cortes

Tramo 1 5 1,00 5,00

Tramo 2 40 1,00 40,00

Tramo 3 10 1,00 10,00

Tramo 4 50 1,00 50,00
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Tramo 5

Tramo 6

Tramo 7

Tramo 8 5 1,00 5,00

Tramo 9 30 1,00 30,00

Tramo 10 5 1,00 5,00

Tramo 11

145,00

02.03 m   Lineas de seguridad cable acero galv. 10 mm, con anclajes       

Líneas de seguridad construidas con cable de acero galvanizado del

tipo7x19+0 de diam 10 mm, AISI 316, EN 12385-4. Se incluye fijacio-

nes a roca, con una distancia media de 1 ud cada 2 m, construidas a

base de guardacabos para cable de 10 mm, sujetacables para cable

de 10 mm, anclaje acero inoxidable INOx 316 L de 10 mm grosor

(SINGING ROCK o equivalente, con fijación química de resina epoxi o

equivalente, con al menos 9 cm de perforación en roca caliza, incluso

la perforación, limpieza y resina.
Tramo 1 1 25,00 25,00

Tramo 2 1 40,00 40,00

Tramo 3 1 45,00 45,00

Tramo 4 1 50,00 50,00

Tramo 7 1 35,00 35,00

Tramo 9 1 30,00 30,00

Tramo 10 1 55,00 55,00

280,00

02.04 Ud Terminaciones líneas de seguridad                               

Labores de colocación de triple sujetacable con doble perno para ca-

ble de 10 mm, con un guardacabos de cable de la misma medida.

Los guardacable se colocarán según norma UNE-EN 16869, a 9-10

cm distancia cada uno

Corte del cable con sujeción mecánico o química de los hilos de me-

tal para evitar deshilachado de los mismos y posibles cortes o pin-

chazos

Aplicaciones del par de apriete de tornillos de guadacabos según

normas EN 13411-1 y EN 13411-2
Tramo 1 25,00 1,00

Tramo 2 40,00 1,00

Tramo 3 45,00 1,00

Tramo 4 2 50,00 2,00

Tramo 7 2 35,00 2,00

Tramo 9 2 30,00 2,00

Tramo 10 2 55,00 2,00

11,00
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02.05 Ud Pasarela 3, pasamanos simple, linea apoyo pies, 35 m luz        

Líneas de pasarela con cable de acero galvanizado del tipo7x19+0

de diam 10 mm, AISI 316, EN 12385-4, construida a base de UNA lí-

nea pasamanos y una línea para los pies en luz de 35 M.

Se incluye fijaciones a roca, construidas a base de guardacabos para

cable de 10 mm, sujetacables para cable de 10 mm, anclaje acero

inoxidable INOx 316 L de 10 mm grosor (SINGING ROCK o equivalen-

te), con fijación química de resina epoxi o equivalente, con al menos

9 cm de perforación en roca caliza, incluso la perforación, limpieza y

resina.

Se incluyen las fijaciones provisionales para los anclajes en proceso

de instalación a base de doble parabolt de 10 mm en cada lado, y fi-

jaciones para tensión de cableados

Incluso limpieza de rocas inestables y vegetación no deseada

Se incluyen labores de señalización en carretera Na-2130 durante ins-

talación a base de corte de carretera en ambos sentidos con perso-

nal cualificado o semáforos automatizados en ambos lados
Tramo 7 1 1,00

1,00

02.06 m   Malla Alambre galv TT GDM 6,5x9, 2 mm                           

Malla alambre galvanizado de triple torsión de tipo TT GDM 6,5x9, con

2 mm de alambre, anclada con grapas o sujeción específica a 3 ca-

bles de 10 mm (dos pasamanos y 1 apoyo pies). Grapas de poliami-

da o equivalente colocadas cada 15 cm, con sujeción entre malla y

cable de 10 mm, a no mas de 15 cm de distancia

Remate finlame inicial de la malla con recorte y  remate de filo corta-

do, para evitar terminaciones en punta.

Malla de resistencia nominal a tracción 350 – 550 N/mm2 y protección

contra la corrosión mediante aleación 90% Zn – 10%Al, con recubri-

miento clase «A» según EN 10223-3: 1997 (215 gr/m2), y resistencia a

tracción directa certificada en dirección principal Ty=40 kN/m
Pasarela nº 3 1 11,00 11,00

Taludes de Na-2132, en pasarela 3 1 10,00 10,00

Taludes de Na-2132, en tramo 2 1 10,00 10,00

Taludes de Na-2132, en tramo 3 1 10,00 10,00

41,00
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CAPÍTULO 03 CARTELES                                                        

03.01 Ud Diseño e impresión cartel indicador                             

Diseño e impresión de cartel de características indicadas en proyecto

para el contenido de la información necesaria, en Dibond de 3 mm

con impresión en vinilo adhesivo de alta calidad. La protección se re-

alizará mediante laminado liso con vinilo transparente resistente a ra-

yos UV y antigrafiti.

Se incluye un borrador previo digital  a enseñar al promotor.
Paneles de pasarelas 1 1,00

Panales de lineas de v ida en grapas 1 1,00

Panel de recorrido 1 1,00

3,00

03.02 Ud Cartel Dibon de 30x60cm, 3 mm espesor                           

Cartel de dibond de 3 mm de grosor y sus dimensiones son de 300 x

600 mm Fijado con 4 taladros de 4mm en sendas esquinas con 8 mm

de distancia entre el eje del taladro y el borde para fijar con tornillería

al soporte o si esto no es posible, con resinas.

Los pictogramas serán Impresión digital en vinilo polimérico adhesivo

con tintas de base solvente resistentes a intemperie.
Pasarelas 3 3,00

Tramos con lineas de v ida 5 5,00

Panle indicador del recorrdo 1 1,00

9,00

03.03 Ud Flecha simple madera grabada y pintada en poste madera          

Poste de madera de 2,5 m de alto de rodillo madera tratada contra la

podredumbre en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,

de al menos 10 cm diámetro con flecha de madera con letras graba-

das y pintadas en tamaño de 15x60-80 cm y 4 cm espesor. Tablillas

de madera tratada contra la podredumbre en autoclave, con clase de

uso 4 según UNE-EN 335. Se incluye la colocación con zapata de

hormigón en al menos 40 cm de profundidad y 40x40 cm, incluso la

retirada de material antiguo similar y gestión de los residuos. Inser-

ción de tablillas a poste con doble sujeción metálica en ángulo ade-

cuado para su indicación,  tornillería M8 x 3 mm DIN913 inox A2 de

cabeza plana
Inicio 1 1,00

Fin o retorno 1 1,00

2,00

03.04 Ud Chapas precaución 120x120mm, alum lacado 1,5 mm espe            

Chapas de aluminio lacado de 1,5 mm de espesor de 12x12 cm, con

la serigrafía del número de ruta y la dificultad de la misma, anclado

con tornillería metálica con 4 tornillos de 4 mm espesor y 40 mm lar-

go. Pictogramas con Impresión digital en vinilo polimérico adhesivo

con tintas de base solvente resistentes a intemperie.
Incio, pasarela, puntos clav e 6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 uD Líneas seguridad provisionales en lineas seguridad y anclajes   

Labores de instalación y posterior retirada de anclajes expansivos ti-

po parabolt de 10 mm, en las zonas donde hay que instalar anclajes

químicos y líneas de vida/lineas de seguridad, adecuados para dos

trabajadores con doble parámetro de fijación. Colocación y retirada

de cuerdas fijas estáticas de al menos 10 mm en las zonas verticales

o de trabajo
Tramo 1 25,00

Tramo 2, taludes 1 40,00 1,00

Tramo 3 45,00

Tramo 4, taludes 1 50,00 1,00

Tramo 5 1 750,00 1,00

Tramo 6 1 250,00 1,00

Tramo 7 35,00

Tramo 7, taludes 1 35,00 1,00

Tramo 8 1 100,00 1,00

Tramo 9 30,00

Tramo 10 55,00

Tramo 11 1 400,00 1,00

7,00

04.02 h   Control de tráfico alterno durante las obras                    

Horas de labores de personal para control de tráfico de forma alterna

por ocupación de calzada en labores de obra. Pasos alternativos de

vehículos, con persona o similar en forma de grupo semafórico de

paso alternativo con radiofrecuencia, en tiempo máximo alterno de 5

minutos. Normativa aplicable de Instrucción de Carreteras 8.3-IC, "Se-

ñalización, balizamiento y defensa de obras", aprobada por Orden Mi-

nisterial de 31 agosto de 1987

40,00

04.03 ud Señal acceso camino peatón a carretera, tipo P-20 y soport metal

Colocación de señal tipo P-20, peligro presencia de peatones, sobre

soporte metálico acero galvanizado de 80x40x2 mm, de 3 m altura (li-

bre a 2,1 m sobre suelo), ancladas al suelo con zapata de hormigón
Zona acceso a cerretera 2 2,00

2,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE RECORRIDO                       
01.01 Km  Desbroce sendero existente, medio a sucio                       

Desºbroce y  limpieza manual con densidad media-sucia. Superficie cubierta entre el 50 y  80%. Se incluy e desbro-
ce con motodesbrozadora o motosierra, o medios manuales, apeo o poda de árboles (F < 20 cm) y  arbustos hasta
una altura máx ima de 2m; limpieza, recogida, apilado y  residuos fuera de la senda o amontonado en un lateral de
la misma. Altura de trabajo hasta 2,5 m dejando libre de vegetación, y  medio metro a cada lado del sendero desde
el centro del mismo
Incluido el acceso a pie en itinerario de ida y  v uelta inferior a 30 minutos

O002         25,000 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 727,00

O02.2        25,000 h   peón                                                            24,00 600,00

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               1.327,00 39,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.366,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02 m   Retirada, limpieza de rocas inestables y con riesgo caida pared 

Labores para la retirada, derrumbe, con medios manuales, palancas y  otros elementos, para asegurar la zona de
paso de la v ía ferrata, en la zona del recorrido y  aledaños que puedan presentar riesgos para los usuarios. Se in-
cluy e incluso el atado de elementos peligrosos con resinas epox i o similar en el caso de dudas de estabilidad

O02.2        0,100 h   peón                                                            24,00 2,40

O002         0,100 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 2,91

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PASARELAS Y GRAPAS EN DESNIVELES Y CORTADOS                     
02.01 Ud  Anclajes grapa hierro corrugado galvanizado 16 mm diam          

Grapa de hierro corrugado grosor 16 mm, del tipo B500S según norma UNE36068, de 90 cm largo, doblado en for-
ma de "U". Sujeción a pared de caliza con la inclusión de dos terminación es en al menos 10-15 cm de profun-
do(norma UNE-EN 16869), fijada con resinas epox i o resina epox i-acrílica
Grapa con tratamiento galvanizado en caliente de 100 micras, según norma UNE EN ISO 1461.
Perforación de caliza con dos agujeros realizado con taladro de batería o gasolina, de una profundidad de 12-15
cm.
Ubicación de las grapas a un distancia de 50-60 cm distancia entre soportes para apoy o de usuarios
Se incluy e materiales, labores y  la limpieza prev ia de la roca, eliminando zonas sueltas o con peligro de caída en
la colación el durante el uso de la ruta.

P01          1,000 Ud  Acero galv anizado 16 mm BS500 de 90 cm, doblado en U            4,50 4,50

O002         0,300 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 8,72

O03.1        0,300 h   Peon/peon especialista alturas                                  27,00 8,10

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               21,30 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 Ud  Anclajes BARRA 25 cm hierro corrugado galvanizado 16 mm diam    

Barra de hierro corrugado grosor 16 mm, del tipo B500S según norma UNE36068, de 90 cm largo. Sujeción a pa-
red de caliza con la inclusión de una terminación es en al menos 12 cm de profundo(norma UNE-EN 16869), fijada
con resinas epox i o resina epox i-acrílica
Grapa con tratamiento galvanizado en caliente de 100 micras, según norma UNE EN ISO 1461.
Perforación de caliza con un agujero realizado con taladro de batería o gasolina, de una profundidad de 12-15 cm.
Ubicación de las grapas a un distancia de 50-60 cm distancia entre soportes para apoy o de usuarios
Se incluy e materiales, labores y  la limpieza prev ia de la roca, eliminando zonas sueltas o con peligro de caída en
la colocación y  durante el uso de la ruta.
Hierros con esmerilado en la zona de contacto con la mano para ev itar cortes

P01          1,000 Ud  Acero galv anizado 16 mm BS500 de 90 cm, doblado en U            4,50 4,50

O002         0,100 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 2,91

O03.1        0,100 h   Peon/peon especialista alturas                                  27,00 2,70

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               10,10 0,30

PV01         1,000 Ud  Acero galv anizado 16 mm BS500 de 25 cm, esmerilado              2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 m   Lineas de seguridad cable acero galv. 10 mm, con anclajes       

Líneas de seguridad construidas con cable de acero galv anizado del tipo7x19+0 de diam 10 mm, AISI 316, EN
12385-4. Se incluy e fijaciones a roca, con una distancia media de 1 ud cada 2 m, construidas a base de guardaca-
bos para cable de 10 mm, sujetacables para cable de 10 mm, anclaje acero inox idable INOx  316 L de 10 mm gro-
sor (SINGING ROCK o equiv alente, con fijación química de resina epox i o equiv alente, con al menos 9 cm de per-
foración en roca caliza, incluso la perforación, limpieza y  resina.

P02          1,000 m   Cable acero galv  7x19+0 de 10 mm AISI 316, EN 12385-4           4,50 4,50

P03          0,500 ud  Guardacabos cable 10 mm DIN 6899A                               0,80 0,40

P04          0,500 ud  Sujetacables cable 10 mm DIN 6899A                              0,60 0,30

O002         0,300 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 8,72

O03.1        0,300 h   Peon/peon especialista alturas                                  27,00 8,10

P05          0,500 ud  Anclaje tipo FIXE 10 mm long 90 mm INOX 316L                    7,50 3,75

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               25,80 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 Ud  Terminaciones líneas de seguridad                               

Labores de colocación de triple sujetacable con doble perno para cable de 10 mm, con un guardacabos de cable
de la misma medida. Los guardacable se colocarán según norma UNE-EN 16869, a 9-10 cm distancia cada uno
Corte del cable con sujeción mecánico o química de los hilos de metal para ev itar deshilachado de los mismos y
posibles cortes o pinchazos
Aplicaciones del par de apriete de tornillos de guadacabos según normas EN 13411-1 y  EN 13411-2

P05          3,000 ud  Anclaje tipo FIXE 10 mm long 90 mm INOX 316L                    7,50 22,50

P03          1,000 ud  Guardacabos cable 10 mm DIN 6899A                               0,80 0,80

P04          3,000 ud  Sujetacables cable 10 mm DIN 6899A                              0,60 1,80

O002         2,000 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 58,16

O03.1        2,000 h   Peon/peon especialista alturas                                  27,00 54,00

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               137,30 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05 Ud  Pasarela 3, pasamanos simple, linea apoyo pies, 35 m luz        

Líneas de pasarela con cable de acero galv anizado del tipo7x 19+0 de diam 10 mm, AISI 316, EN 12385-4, cons-
truida a base de UNA línea pasamanos y  una línea para los pies en luz de 35 M.
Se incluy e fijaciones a roca, construidas a base de guardacabos para cable de 10 mm, sujetacables para cable de
10 mm, anclaje acero inox idable INOx  316 L de 10 mm grosor (SINGING ROCK o equivalente), con fijación quími-
ca de resina epox i o equivalente, con al menos 9 cm de perforación en roca caliza, incluso la perforación, limpieza
y  resina.
Se incluy en las fijaciones prov isionales para los anclajes en proceso de instalación a base de doble parabolt de 10
mm en cada lado, y  fijaciones para tensión de cableados
Incluso limpieza de rocas inestables y  v egetación no deseada
Se incluy en labores de señalización en carretera Na-2130 durante instalación a base de corte de carretera en am-
bos sentidos con personal cualificado o semáforos automatizados en ambos lados

P05          3,000 ud  Anclaje tipo FIXE 10 mm long 90 mm INOX 316L                    7,50 22,50

P03          9,000 ud  Guardacabos cable 10 mm DIN 6899A                               0,80 7,20

P04          3,000 ud  Sujetacables cable 10 mm DIN 6899A                              0,60 1,80

O002         30,000 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 872,40

O03.1        30,000 h   Peon/peon especialista alturas                                  27,00 810,00

P02          105,000 m   Cable acero galv  7x19+0 de 10 mm AISI 316, EN 12385-4           4,50 472,50

P06          4,000 Ud  Parabolt de acero 10 mm                                         4,50 18,00

P07          2,000 Ud  Tensores de cable de acero                                      26,00 52,00

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               2.256,40 67,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.324,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.06 m   Malla Alambre galv TT GDM 6,5x9, 2 mm                           

Malla alambre galv anizado de triple torsión de tipo TT GDM 6,5x 9, con 2 mm de alambre, anclada con grapas o
sujeción específica a 3 cables de 10 mm (dos pasamanos y  1 apoy o pies). Grapas de poliamida o equiv alente co-
locadas cada 15 cm, con sujeción entre malla y  cable de 10 mm, a no mas de 15 cm de distancia
Remate finlame inicial de la malla con recorte y   remate de filo cortado, para ev itar terminaciones en punta.
Malla de resistencia nominal a tracción 350 – 550 N/mm2 y  protección contra la corrosión mediante aleación 90%
Zn – 10%Al, con recubrimiento clase «A» según EN 10223-3: 1997 (215 gr/m2), y  resistencia a tracción directa
certificada en dirección principal Ty =40 kN/m

P126         2,000 m2  Malla TTGDM 6,5x 9, 2 mm 2 m ancho                               7,50 15,00

P125         40,000 ud  Grapa polimida tra anti rayos UV                                0,40 16,00

O002         0,400 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 11,63

O03.1        0,400 h   Peon/peon especialista alturas                                  27,00 10,80

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               53,40 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARTELES                                                        
03.01 Ud  Diseño e impresión cartel indicador                             

Diseño e impresión de cartel de características indicadas en proy ecto para el contenido de la información necesa-
ria, en Dibond de 3 mm con impresión en v inilo adhesiv o de alta calidad. La protección se realizará mediante lami-
nado liso con v inilo transparente resistente a ray os UV y  antigrafiti.
Se incluy e un borrador prev io digital  a enseñar al promotor.

OL0211       10,000 h   Técnico diseñador para presentación gráfica                     50,00 500,00

MUQ0071      1,000 u   elaboración cartel                                              225,00 225,00

%003         1,000     gastos indirectos                                               725,00 7,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.02 Ud  Cartel Dibon de 30x60cm, 3 mm espesor                           

Cartel de dibond de 3 mm de grosor y  sus dimensiones son de 300 x  600 mm Fijado con 4 taladros de 4mm en
sendas esquinas con 8 mm de distancia entre el eje del taladro y  el borde para fijar con tornillería al soporte o si
esto no es posible, con resinas.
Los pictogramas serán Impresión digital en v inilo polimérico adhesiv o con tintas de base solv ente resistentes a in-
temperie.

P124         1,000 Ud  Cartel dibon 30x 60xm 3 mm, con serigrafia                       35,00 35,00

O02.2        1,000 h   peón                                                            24,00 24,00

OL0211       1,000 h   Técnico diseñador para presentación gráfica                     50,00 50,00

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               109,00 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03 Ud  Flecha simple madera grabada y pintada en poste madera          

Poste de madera de 2,5 m de alto de rodillo madera tratada contra la podredumbre en autoclav e, con clase de uso
4 según UNE-EN 335, de al menos 10 cm diámetro con flecha de madera con letras grabadas y  pintadas en tama-
ño de 15x 60-80 cm y  4 cm espesor. Tablillas de madera tratada contra la podredumbre en autoclave, con clase
de uso 4 según UNE-EN 335. Se incluy e la colocación con zapata de hormigón en al menos 40 cm de profundidad
y  40x 40 cm, incluso la retirada de material antiguo similar y  gestión de los residuos. Inserción de tablillas a poste
con doble sujeción metálica en ángulo adecuado para su indicación,  tornillería M8 x  3 mm DIN913 inox  A2 de ca-
beza plana

P08          1,000 Ud  Poste madera 2,5 m H y  100 mm diam, autoclav e clase IV          40,00 40,00

P09          1,000 Ud  Lama madera 15x 60-80 cm y  4 cm esp, autocl clase IV
grabad-pinta

45,00 45,00

O002         3,000 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 87,24

O02.2        3,000 h   peón                                                            24,00 72,00

P10          2,000 ud  Tornillería M8 x  3 mm DIN913 inox  A2 de cabeza plan             0,10 0,20

P11          0,200 m3  Hormigon en masa para zapata                                    150,00 30,00

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               274,40 8,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04 Ud  Chapas precaución 120x120mm, alum lacado 1,5 mm espe            

Chapas de aluminio lacado de 1,5 mm de espesor de 12x12 cm, con la serigrafía del número de ruta y  la dificultad
de la misma, anclado con tornillería metálica con 4 tornillos de 4 mm espesor y  40 mm largo. Pictogramas con Im-
presión digital en v inilo polimérico adhesiv o con tintas de base solv ente resistentes a intemperie.

P122         1,000 ud  Chapa alumi 1,5 mm espes 12x12 cm, con adhesivo,                24,00 24,00

O002         0,300 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 8,72

O02.2        0,300 h   peón                                                            24,00 7,20

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               39,90 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 uD  Líneas seguridad provisionales en lineas seguridad y anclajes   

Labores de instalación y  posterior retirada de anclajes ex pansiv os tipo parabolt de 10 mm, en las zonas donde
hay  que instalar anclajes químicos y  líneas de v ida/lineas de seguridad, adecuados para dos trabajadores con do-
ble parámetro de fijación. Colocación y  retirada de cuerdas fijas estáticas de al menos 10 mm en las zonas v erti-
cales o de trabajo

P06          50,000 Ud  Parabolt de acero 10 mm                                         4,50 225,00

O03.1        5,500 h   Peon/peon especialista alturas                                  27,00 148,50

O002         5,500 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 159,94

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               533,40 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.02 h   Control de tráfico alterno durante las obras                    

Horas de labores de personal para control de tráfico de forma alterna por ocupación de calzada en labores de obra.
Pasos alternativ os de v ehículos, con persona o similar en forma de grupo semafórico de paso alternativ o con ra-
diofrecuencia, en tiempo máx imo alterno de 5 minutos. Normativ a aplicable de Instrucción de Carreteras 8.3-IC,
"Señalización, balizamiento y  defensa de obras", aprobada por Orden Ministerial de 31 agosto de 1987

O02          1,000 h   peon construcción                                               24,00 24,00

%003         1,000     gastos indirectos                                               24,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.03 ud  Señal acceso camino peatón a carretera, tipo P-20 y soport metal

Colocación de señal tipo P-20, peligro presencia de peatones, sobre soporte metálico acero galv anizado de
80x 40x2 mm, de 3 m altura (libre a 2,1 m sobre suelo), ancladas al suelo con zapata de hormigón

P127         1,000 ud  Pose acero galv  80x40x 2 mm de 3 m H                             62,00 62,00

P128         1,000 ud  Señal metálica P-20 o similar, tamaño 70 cm                     75,00 75,00

P11          0,300 m3  Hormigon en masa para zapata                                    150,00 45,00

%3           * 3,000 %   costes indirectos                                               182,00 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EKILAN S.L RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZETlf: 948 14 62 14

PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UDDESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

MUQ0071 3,000 u   elaboración cartel                                              225,00 675,00

Grupo M............................. 675,00

O002        403,950 h   Jefe cuadrilla R.G.                                             29,08 11.746,87

O02          40,000 h   peon construcción                                               24,00 960,00

O02.2       92,050 h   peón                                                            24,00 2.209,20

O03.1       320,900 h   Peon/peon especialista alturas                                  27,00 8.664,30

OL0211    39,000 h   Técnico diseñador para presentación gráfica                     50,00 1.950,00

Grupo O............................. 25.530,37

P01          530,000 Ud  Acero galvanizado 16 mm BS500 de 90 cm, doblado en U         4,50 2.385,00

P02          385,000 m   Cable acero galv 7x19+0 de 10 mm AISI 316, EN 12385-4         4,50 1.732,50

P03          160,000 ud  Guardacabos cable 10 mm DIN 6899A                               0,80 128,00

P04          176,000 ud  Sujetacables cable 10 mm DIN 6899A                              0,60 105,60

P05          176,000 ud  Anclaje tipo FIXE 10 mm long 90 mm INOX 316L                    7,50 1.320,00

P06          354,000 Ud  Parabolt de acero 10 mm                                         4,50 1.593,00

P07          2,000 Ud  Tensores de cable de acero                                      26,00 52,00

P08          2,000 Ud  Poste madera 2,5 m H y 100 mm diam, autoclave clase IV        40,00 80,00

P09          2,000 Ud  Lama madera 15x60-80 cm y 4 cm esp, autocl clase IV
grabad-pinta

45,00 90,00

P10          4,000 ud  Tornillería M8 x 3 mm DIN913 inox A2 de cabeza plan             0,10 0,40

P11          1,000 m3 Hormigon en masa para zapata                                    150,00 150,00

P122        6,000 ud  Chapa alumi 1,5 mm espes 12x12 cm, con adhesivo,                24,00 144,00

P124        9,000 Ud  Cartel dibon 30x60xm 3 mm, con serigrafia                       35,00 315,00

P125        1.640,000 ud  Grapa polimida tra anti rayos UV                                0,40 656,00

P126        82,000 m2 Malla TTGDM 6,5x9, 2 mm 2 m ancho                               7,50 615,00

P127        2,000 ud  Pose acero galv 80x40x2 mm de 3 m H                             62,00 124,00

P128        2,000 ud  Señal metálica P-20 o similar, tamaño 70 cm                     75,00 150,00

PV01        145,000 Ud  Acero galvanizado 16 mm BS500 de 25 cm, esmerilado            2,50 362,50

Grupo P.............................. 10.003,00
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EKILAN S.L
Tlf: 948 14 62 14

RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE RECORRIDO                       

01.01 KmDesbroce sendero existente, medio a sucio                       

Desºbroce y limpieza manual con densidad media-sucia. Superficie cubierta entre

el 50 y 80%. Se incluye desbroce con motodesbrozadora o motosierra, o medios

manuales, apeo o poda de árboles (F < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima

de 2m; limpieza, recogida, apilado y residuos fuera de la senda o amontonado en

un lateral de la misma. Altura de trabajo hasta 2,5 m dejando libre de vegetación, y

medio metro a cada lado del sendero desde el centro del mismo

Incluido el acceso a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos

Tramo 1 25,00 (b/1000)*a        

Tramo 2 1 40,00 0,04 (b/1000)*a        

Tramo 3 45,00 (b/1000)*a        

Tramo 4 1 50,00 0,05 (b/1000)*a        

Tramo 5 1 750,00 0,75 (b/1000)*a        

Tramo 6 1 250,00 0,25 (b/1000)*a        

Tramo 7 35,00 (b/1000)*a        

Tramo 8 1 100,00 0,10 (b/1000)*a        

Tramo 9 30,00 (b/1000)*a        

Tramo 10 55,00 (b/1000)*a        

Tramo 11 1 400,00 0,40 (b/1000)*a        

1,59 1.366,81 2.173,23

01.02 m   Retirada, limpieza de rocas inestables y con riesgo caida pared 

Labores para la retirada, derrumbe, con medios manuales, palancas y otros ele-

mentos, para asegurar la zona de paso de la vía ferrata, en la zona del recorrido y

aledaños que puedan presentar riesgos para los usuarios. Se incluye incluso el ata-

do de elementos peligrosos con resinas epoxi o similar en el caso de dudas de

estabilidad

Tramo 2 1 40,00 40,00

Tramo 3 1 45,00 45,00

Tramo 4 1 50,00 50,00

Tramo 5 750,00

Tramo 6 250,00

Tramo 7 1 35,00 35,00

Tramo 8 1 100,00 100,00

Tramo 9 1 30,00 30,00

Tramo 10 1 55,00 55,00

Tramo 11 400,00

355,00 5,47 1.941,85

TOTAL CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE RECORRIDO............................. 4.115,08
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RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PASARELAS Y GRAPAS EN DESNIVELES Y CORTADOS                     

02.01 Ud Anclajes grapa hierro corrugado galvanizado 16 mm diam          

Grapa de hierro corrugado grosor 16 mm, del tipo B500S según norma UNE36068,

de 90 cm largo, doblado en forma de "U". Sujeción a pared de caliza con la inclu-

sión de dos terminación es en al menos 10-15 cm de profundo(norma UNE-EN

16869), fijada con resinas epoxi o resina epoxi-acrílica

Grapa con tratamiento galvanizado en caliente de 100 micras, según norma UNE EN

ISO 1461.

Perforación de caliza con dos agujeros realizado con taladro de batería o gasolina,

de una profundidad de 12-15 cm.

Ubicación de las grapas a un distancia de 50-60 cm distancia entre soportes para

apoyo de usuarios

Se incluye materiales, labores y la limpieza previa de la roca, eliminando zonas

sueltas o con peligro de caída en la colación el durante el uso de la ruta.

Tramo 1 5 5,00

Tramo 2 40 3,00 120,00

Tramo 3 10 10,00

Tramo 4 50 3,00 150,00

Tramo 5

Tramo 6

Tramo 7

Tramo 8 5 5,00

Tramo 9 30 3,00 90,00

Tramo 10 5 5,00

Tramo 11

385,00 21,96 8.454,60

02.02 Ud Anclajes BARRA 25 cm hierro corrugado galvanizado 16 mm diam

Barra de hierro corrugado grosor 16 mm, del tipo B500S según norma UNE36068,

de 90 cm largo. Sujeción a pared de caliza con la inclusión de una terminación es

en al menos 12 cm de profundo(norma UNE-EN 16869), fijada con resinas epoxi o

resina epoxi-acrílica

Grapa con tratamiento galvanizado en caliente de 100 micras, según norma UNE EN

ISO 1461.

Perforación de caliza con un agujero realizado con taladro de batería o gasolina, de

una profundidad de 12-15 cm.

Ubicación de las grapas a un distancia de 50-60 cm distancia entre soportes para

apoyo de usuarios

Se incluye materiales, labores y la limpieza previa de la roca, eliminando zonas

sueltas o con peligro de caída en la colocación y durante el uso de la ruta.

Hierros con esmerilado en la zona de contacto con la mano para evitar cortes

Tramo 1 5 1,00 5,00

Tramo 2 40 1,00 40,00

Tramo 3 10 1,00 10,00

Tramo 4 50 1,00 50,00

Tramo 5

Tramo 6

Tramo 7
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RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Tramo 8 5 1,00 5,00

Tramo 9 30 1,00 30,00

Tramo 10 5 1,00 5,00

Tramo 11

145,00 12,91 1.871,95

02.03 m   Lineas de seguridad cable acero galv. 10 mm, con anclajes       

Líneas de seguridad construidas con cable de acero galvanizado del tipo7x19+0 de

diam 10 mm, AISI 316, EN 12385-4. Se incluye fijaciones a roca, con una distancia

media de 1 ud cada 2 m, construidas a base de guardacabos para cable de 10 mm,

sujetacables para cable de 10 mm, anclaje acero inoxidable INOx 316 L de 10 mm

grosor (SINGING ROCK o equivalente, con fijación química de resina epoxi o equi-

valente, con al menos 9 cm de perforación en roca caliza, incluso la perforación,

limpieza y resina.

Tramo 1 1 25,00 25,00

Tramo 2 1 40,00 40,00

Tramo 3 1 45,00 45,00

Tramo 4 1 50,00 50,00

Tramo 7 1 35,00 35,00

Tramo 9 1 30,00 30,00

Tramo 10 1 55,00 55,00

280,00 26,54 7.431,20

02.04 Ud Terminaciones líneas de seguridad                               

Labores de colocación de triple sujetacable con doble perno para cable de 10 mm,

con un guardacabos de cable de la misma medida. Los guardacable se colocarán

según norma UNE-EN 16869, a 9-10 cm distancia cada uno

Corte del cable con sujeción mecánico o química de los hilos de metal para evitar

deshilachado de los mismos y posibles cortes o pinchazos

Aplicaciones del par de apriete de tornillos de guadacabos según normas EN

13411-1 y EN 13411-2

Tramo 1 25,00 1,00 b/b                  

Tramo 2 40,00 1,00 b/b                  

Tramo 3 45,00 1,00 b/b                  

Tramo 4 2 50,00 2,00 b/b                  

Tramo 7 2 35,00 2,00 b/b                  

Tramo 9 2 30,00 2,00 b/b                  

Tramo 10 2 55,00 2,00 b/b                  

11,00 141,38 1.555,18
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RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05 Ud Pasarela 3, pasamanos simple, linea apoyo pies, 35 m luz        

Líneas de pasarela con cable de acero galvanizado del tipo7x19+0 de diam 10 mm,

AISI 316, EN 12385-4, construida a base de UNA línea pasamanos y una línea para

los pies en luz de 35 M.

Se incluye fijaciones a roca, construidas a base de guardacabos para cable de 10

mm, sujetacables para cable de 10 mm, anclaje acero inoxidable INOx 316 L de 10

mm grosor (SINGING ROCK o equivalente), con fijación química de resina epoxi o

equivalente, con al menos 9 cm de perforación en roca caliza, incluso la perfora-

ción, limpieza y resina.

Se incluyen las fijaciones provisionales para los anclajes en proceso de instalación

a base de doble parabolt de 10 mm en cada lado, y fijaciones para tensión de ca-

bleados

Incluso limpieza de rocas inestables y vegetación no deseada

Se incluyen labores de señalización en carretera Na-2130 durante instalación a base

de corte de carretera en ambos sentidos con personal cualificado o semáforos au-

tomatizados en ambos lados

Tramo 7 1 1,00

1,00 2.324,09 2.324,09

02.06 m   Malla Alambre galv TT GDM 6,5x9, 2 mm                           

Malla alambre galvanizado de triple torsión de tipo TT GDM 6,5x9, con 2 mm de

alambre, anclada con grapas o sujeción específica a 3 cables de 10 mm (dos pasa-

manos y 1 apoyo pies). Grapas de poliamida o equivalente colocadas cada 15 cm,

con sujeción entre malla y cable de 10 mm, a no mas de 15 cm de distancia

Remate finlame inicial de la malla con recorte y  remate de filo cortado, para evitar

terminaciones en punta.

Malla de resistencia nominal a tracción 350 – 550 N/mm2 y protección contra la co-

rrosión mediante aleación 90% Zn – 10%Al, con recubrimiento clase «A» según EN

10223-3: 1997 (215 gr/m2), y resistencia a tracción directa certificada en dirección

principal Ty=40 kN/m

Pasarela nº 3 1 11,00 11,00

Taludes de Na-2132, en pasarela 3 1 10,00 10,00

Taludes de Na-2132, en tramo 2 1 10,00 10,00

Taludes de Na-2132, en tramo 3 1 10,00 10,00

41,00 55,03 2.256,23

TOTAL CAPÍTULO 02 PASARELAS Y GRAPAS EN DESNIVELES Y CORTADOS........................ 23.893,25
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RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARTELES                                                        

03.01 Ud Diseño e impresión cartel indicador                             

Diseño e impresión de cartel de características indicadas en proyecto para el conte-

nido de la información necesaria, en Dibond de 3 mm con impresión en vinilo adhe-

sivo de alta calidad. La protección se realizará mediante laminado liso con vinilo

transparente resistente a rayos UV y antigrafiti.

Se incluye un borrador previo digital  a enseñar al promotor.

Paneles de pasarelas 1 1,00

Panales de lineas de v ida en grapas 1 1,00

Panel de recorrido 1 1,00

3,00 732,25 2.196,75

03.02 Ud Cartel Dibon de 30x60cm, 3 mm espesor                           

Cartel de dibond de 3 mm de grosor y sus dimensiones son de 300 x 600 mm Fija-

do con 4 taladros de 4mm en sendas esquinas con 8 mm de distancia entre el eje

del taladro y el borde para fijar con tornillería al soporte o si esto no es posible, con

resinas.

Los pictogramas serán Impresión digital en vinilo polimérico adhesivo con tintas de

base solvente resistentes a intemperie.

Pasarelas 3 3,00

Tramos con lineas de v ida 5 5,00

Panle indicador del recorrdo 1 1,00

9,00 112,27 1.010,43

03.03 Ud Flecha simple madera grabada y pintada en poste madera          

Poste de madera de 2,5 m de alto de rodillo madera tratada contra la podredumbre

en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, de al menos 10 cm diámetro

con flecha de madera con letras grabadas y pintadas en tamaño de 15x60-80 cm y 4

cm espesor. Tablillas de madera tratada contra la podredumbre en autoclave, con

clase de uso 4 según UNE-EN 335. Se incluye la colocación con zapata de hormi-

gón en al menos 40 cm de profundidad y 40x40 cm, incluso la retirada de material

antiguo similar y gestión de los residuos. Inserción de tablillas a poste con doble

sujeción metálica en ángulo adecuado para su indicación,  tornillería M8 x 3 mm

DIN913 inox A2 de cabeza plana

Inicio 1 1,00

Fin o retorno 1 1,00

2,00 282,67 565,34

03.04 Ud Chapas precaución 120x120mm, alum lacado 1,5 mm espe            

Chapas de aluminio lacado de 1,5 mm de espesor de 12x12 cm, con la serigrafía

del número de ruta y la dificultad de la misma, anclado con tornillería metálica con 4

tornillos de 4 mm espesor y 40 mm largo. Pictogramas con Impresión digital en vini-

lo polimérico adhesivo con tintas de base solvente resistentes a intemperie.

Incio, pasarela, puntos clave 6 6,00

6,00 41,12 246,72

TOTAL CAPÍTULO 03 CARTELES............................................................................................................... 4.019,24
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RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 uD Líneas seguridad provisionales en lineas seguridad y anclajes   

Labores de instalación y posterior retirada de anclajes expansivos tipo parabolt de

10 mm, en las zonas donde hay que instalar anclajes químicos y líneas de vida/line-

as de seguridad, adecuados para dos trabajadores con doble parámetro de fija-

ción. Colocación y retirada de cuerdas fijas estáticas de al menos 10 mm en las zo-

nas verticales o de trabajo

Tramo 1 25,00 b-b+a               

Tramo 2, taludes 1 40,00 1,00 b-b+a               

Tramo 3 45,00 b-b+a               

Tramo 4, taludes 1 50,00 1,00 b-b+a               

Tramo 5 1 750,00 1,00 b-b+a               

Tramo 6 1 250,00 1,00 b-b+a               

Tramo 7 35,00 b-b+a               

Tramo 7, taludes 1 35,00 1,00 b-b+a               

Tramo 8 1 100,00 1,00 b-b+a               

Tramo 9 30,00 b-b+a               

Tramo 10 55,00 b-b+a               

Tramo 11 1 400,00 1,00 b-b+a               

7,00 549,44 3.846,08

04.02 h   Control de tráfico alterno durante las obras                    

Horas de labores de personal para control de tráfico de forma alterna por ocupación

de calzada en labores de obra. Pasos alternativos de vehículos, con persona o si-

milar en forma de grupo semafórico de paso alternativo con radiofrecuencia, en

tiempo máximo alterno de 5 minutos. Normativa aplicable de Instrucción de Carrete-

ras 8.3-IC, "Señalización, balizamiento y defensa de obras", aprobada por Orden

Ministerial de 31 agosto de 1987

40,00 24,24 969,60

04.03 ud Señal acceso camino peatón a carretera, tipo P-20 y soport metal

Colocación de señal tipo P-20, peligro presencia de peatones, sobre soporte metá-

lico acero galvanizado de 80x40x2 mm, de 3 m altura (libre a 2,1 m sobre suelo),

ancladas al suelo con zapata de hormigón

Zona acceso a cerretera 2 2,00

2,00 187,46 374,92

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 5.190,60

TOTAL............................................................................................................................ 37.218,17
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EKILAN S.L
Tlf: 948 14 62 14

RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE RECORRIDO........................... 4.115,08

2 PASARELAS Y GRAPAS EN DESNIVELES Y CORTADOS.................... 23.893,25

3 CARTELES..................................................................................................... 4.019,24

4 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................. 5.190,60

37.218,17TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

10,00% Gastos generales.......................... 3.721,823.721,82

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.233,092.233,09

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 43.173,08

21,00% I.V.A................................................................... 9.066,35

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 52.239,43

Redactores

Fermin Izco Cabezón 
Ingeniero de Montes
Colegiado Nº: 2.407



EKILAN S.L
Tlf: 948 14 62 14

RUTA VIA FERRATA EN VIDANGOZ/BIDANKOZE

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE RECORRIDO....................................................................................... 4.115,084.115,08

2 PASARELAS Y GRAPAS EN DESNIVELES Y CORTADOS.................................................................................. 23.893,2523.893,25

3 CARTELES.................................................................................................................................................. 4.019,244.019,24

4 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 5.190,605.190,60

37.218,17TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

10,00% Gastos generales.......................... 3.721,823.721,82

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.233,092.233,09

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 43.173,08

21,00% I.V.A................................................................... 9.066,35

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 52.239,43

HONORARIOS DE PROYECTO

Proy ecto 3,00% s/ P.E.C. sin IVA.......................... 1.295,19

I.V.A. 21,00% s/ proy ecto.................................. 271,99271,99

TOTAL HONORARIOS PROYECTO 1.567,18

Dirección de obra 4,00% s/ P.E.C. sin IVA.......................... 1.726,92

I.V.A. 21,00% s/ dirección.................................. 362,65362,65

TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 2.089,57

TOTAL HONORARIOS 3.656,75

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: CONTRATA Y HONORARIOS 55.896,18

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Redactores

Fermin Izco Cabezón 
Ingeniero de Montes
Colegiado Nº: 2.407
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 PLANOS 
 

Nº1 LOCALIZACIÓN, ORTOFOTO 2019 (1:5.000 – Tamaño A3) 

Nº2 LOCALIZACIÓN, ORTOFOTO 1927-34 (1:5.000 – Tamaño A3) 

Nº3 LOCALIZACIÓN, ORTOFOTO 2019 (1:2.500 – Tamaño A3) 

Nº4 PASARELA 1 Y 2 (1:1.000 – Tamaño A3), NO SE EJECUTAN EN 

VERSIÓN V3 

Nº5 PASARELA 3 (1:1.000 – Tamaño A3) 

Nº6 RECORRIDOS Y ACTUACIONES (1:2.500 – Tamaño A3) 

Nº7 PERFIL PASARELA EN CARRETERA (CROQUIS– Tamaño A3) 

 

 

 





Vidángoz <> Bidankoze

N
A

-2132

NA-2130

661700

661700

662400

662400

47
39

50
0

47
39

50
0

47
40

00
0

47
40

00
0

47
40

50
0

47
40

50
0

47
41

00
0

47
41

00
0

RUTA VIA FERRATA

PLANO 1 PLANOA

LOCALIZACION/KOKAPENA

Promotor/ Sustatzaile Redactor/ Idazle
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RUTA VIA FERRATA

PLANO 2 PLANOA
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RUTA VIA FERRATA

PLANO 3 PLANOA
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RUTA VIA FERRATA

PLANO 4 PLANOA

PASARELA 1 Y 2

Promotor/ Sustatzaile Redactor/ Idazle
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RUTA VIA FERRATA

PLANO 5 PLANOA

PASARELA 3
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RUTA VIA FERRATA

PLANO 6 PLANOA

ACTUACIONES/EKINTZAK

Promotor/ Sustatzaile Redactor/ Idazle

FECHA/DATA: ABUZTUA 2023 AGOSTO

1:2.500ESCALA/ESKALA: 

ORTOFOTO VUELO 2022. UTM ETRS89

EKILAN S.L.

948146214

AYUNTAMIENTO 
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ANCLAJES

Cable

Desbroce

Desbroce sucio

Pasarela 1

Pasarela 2

Pasarela 3

Escapes

carretera

Tramo metros Tipo

Tramo 1 25 Pasarela 1

Tramo 2 40 ANCLAJES

Tramo 3 45 Pasarela 2

Tramo 4 50 ANCLAJES

Tramo 5 750 Desbroce

Tramo 6 250 Desbroce sucio

Tramo 7 35 Pasarela 3

Tramo 8 100 Cable

Tramo 9 30 ANCLAJES

Tramo 10 50 Cable

Tramo 11 400 Desbroce



RUTA VIA FERRATA VIDANGOZ

ESCALA CROQUIS

PASARELAS  Nº2 Y Nº 3 EKAINA /JUNIO 2024

PLANO Nº7 EKILAN S.L.

CABLES DE ACERO 7X19+0, DE 10 mm

Río Binies

Malla triple torsión acero galvanizado 2 mm

Grapas de union malla a cable

Malla triple torsión
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